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Cílem této práce je stavebně-technologické řešení hrubé spodní stavby 
rodinného domu v Mikulově. Rodinný dům je řešen jako novostavba na nezastavěné 
parcele. Součástí práce je technická zpráva zařízení staveniště, technologický předpis 
zvolených prací, kontrolní a zkušební plány k těmto pracím, návrh strojní sestavy pro 
danou etapu výstavby, řešení mimostaveništních dopravních vztahů, plán bezpečnosti a 
ochrany zdraví, environmentální plán, položkový rozpočet a harmonogram. 
Abstract 
The aim of this work is the construction and technological solutions to lower 
rough building a house in Mikulov. House is designed as a new building on the 
undeveloped parcel. Thesis includes technical report of building equipment, 
technological instruction for selected works, inspection and test plans for these works, 
mechanical design kits for the construction phase, the solution of external transport 
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Tématem mé bakalářské práce je realizace hrubé spodní stavby rodinného domu 
v Mikulově. Toto téma jsem si zvolila především proto, že mi stavba svou náročností 
v oblasti zakládání přišla velmi zajímavá. Dosud jsem se s podrobnějším problematikou 
složitého zakládání nesetkala, a proto jsem si zvolila právě tuto stavbu. Psaní této práce 
by mi mělo přinést nové informace a znalosti, které bych chtěla využit i v pozdější 
praxi. 
Celková stavba rodinného domu je o něco rozsáhlejší. Já jsem se zaměřila 
především na část hrubé spodní stavby cože je ohraničeno stropem nad 1PP. Objekt 
bude navazovat na již stávající rodinný dům na východní straně. Založení tohoto domu 
je poměrně složité. Jednak je velmi důležité podchycení základů souseda a samotné 
založení předmětné stavby. Stavby se bude nacházet ve svahu a pod místní komunikací, 
která by mohla být výkopem ohrožena. Před započetím výkopových prací musí být 
provedeno zabezpečení pomocí svislých zápor. Poté bude po částech realizována 
stavební jáma, která bude zabezpečena proti sesunutí pomocí hřebíkované opěrné stěny. 
Základy sousedního domu budou podchyceny pomocí mikropilot, na nichž bude 
zhotoven základový pás. Statik navrhl celkem 4 mikropiloty v délkách 7,0 m. 
Konstrukční systém rodinného domu je řešen systémem VELOX. Prostorová 
tuhost je zajištěna zmonolitněním stropu tl. 220 mm a svislých nosných konstrukcí 
s vnitřním monolitickým jádrem tl 150 - 170 mm. 
V této práci se zabývám především postupem výkopu a současným 
zpevňováním hlavní stavební jámy a hlubinným zakládáním pomocí mikropilot. Kvůli 
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1 Technická zpráva stavebně technologického projektu 
1.1  Základní informace o stavbě 
1.1.1 Identifikační údaje 
Název stavby    Rodinný dům, Na Jámě, Mikulov 
Charakteristika stavby  Stavba pro bydlení – novostavba 
Město     Mikulov 
Katastrální území   Mikulov 
Ulice     Na Jámě 
Parcelní čísla pro výstavbu  146 – Miroslav Hůserek  
Na Poustkách 441, 373 61 Velká Dobrá 
(stavba RD zasahuje částí 4m2 na parc. č. 150/1) 
150/1 – Dr.Bc. Igor Žiška,  
Na Jámě 1651/6a, 692 01 Mikulov                                      
Sousední parcely   145/1, 145/2, 147      
Stavebník, investor   LH agency s.r.o,  
Na Poustkách 441, 373 61 Velká Dobrá 
Projektant    Ing. Arch. Štěpán Děnge,  
Kozí Hrádek 12, 692 01 Mikulov 
1.1.2 Obecná charakteristika 
Jedná se o novostavbu rodinného domu 2x2+1 a 1+1 v Mikulově na ulici Na Jámě.  
Objekt se bude nacházet v zastavěném území a nijak nenaruší okolní prostředí.  
1.1.3 Objemové a prostorové údaje o stavbě 
Počet nadzemní podlaží:  1 + podkroví 
Počet podzemních podlaží:  2 
Zastavěná plocha:   164 m2 
Podlahová / Obytná plocha:  317,62 / 125,34 m2 
Celkový objem RD:   1722 m3 
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1.1.4 Rozdělení stavby na stavební objekty 
SO01 Rodinný dům 
1.1.5 Konstrukční řešení stavby 
Statické řešení stavební jámy: Základové podmínky zde tvoří jílovité zeminy tuhé až 
pevné konzistence a hladina spodní vody je mimo dosah nově navržené stavební jámy 
přístavby. Terén je svažitý od komunikace do zahrady a horní vrstva bude tvořena 
navážkami. Terén před stavbou RD se svažuje podélně s místní komunikací.  Základová 
spára stavby RD je na kótě –6,400.   
Statické zajištění stěny výkopu bude provedeno pomocí hřebíkové stěny s doplněnými 
kotvami.  Stěna bude provedena v línii stavební čáry, podél pravého sousedního 
pozemku, kde se nachází zahrada a podél levého sousedního RD, která bude provedena 
z úrovně  -3,0 m. V místě pažící stěny budou zavrtány svislé prvky. Vrty budou 
provedeny průměru 140 mm a budou zapuštěny cca 2,0 m pod navrženou základovou 
spáru RD. Do vrtů budou vloženy válcované profily 2xU80 a spodní část bude opatřena 
zálivkou délce 2,0 m. Podél svislých prvků bude provedena vyztužená ŽB stěna tl. do 
150 mm ze stříkaného betonu. Stěna bude vyztužena svařovanými sítěmi KARI mezi 
ocelové profily. Jednotlivých etážích budou provedeny vrtané hřeby průměru 140 mm 
pod úhlem 10 stupňů. Hřeby budou vyztuženy betonářskou výztuží fR22 zaplněny 
injektážní zálivkou.   Hřeby jsou navrženy ve 4 etážích. Horní řada bude mít délku 
hřebů 3,0 m a spodní tři řady délku 5,0 m. Stěna a hřeby budou prováděny po 
jednotlivých záběrech, aby výkopy byly prováděny pod ochranou zemního pilíře.  
Z čelní stany v místě stavební čáry bude stěna provedena mezi terénem a úrovní 
základové spáry. Ze strany sousedního RD na pozemku č. 150/1 bude provedena z 
úrovně –2,825 m až po základovou spáru a ze strany sousední zahrady z terénu až po 
základovou spáru. Před realizací musí být vytýčeny inženýrské sítě, aby nedošlo k jejich 
poškození. 
Základy: V průběhu provádění výkopových prací bude provedeno zajištění stěn 
stavební jámy. Stavba RD bude založena na ŽB základové desce tl. 300 mm. Základová 
deska bude vyztužena betonářskou výztuží KARI a betonářskou ocelí 10 505. Pro 
betonáž je navržen beton C 20/25 – XC2. Pod základovou desku bude proveden 
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podkladní beton C 12/15 v tl. 100 mm. V místě stítové stěny, která sousedí s RD bude 
provedeno založení na  mikropilotách. Vrty pro MP průměru 140 mm budou vrtány 
svisle.  Kořenová část bude vybavena manžetami v rozteči 0,5 m a délka kořene je 
navržena 4 m. Předpokládá se, že kořen bude umístěn v jílovité zemině pevné 
konzistence. Kořeny budou injektovány vzestupnou injektáží do konečného injektážního 
tlaku 3,0 MPa. Mikropiloty budou vyztuženy trubkovou výztuží  f60,3/605 z oceli S 235 
a v horní úrovni v místě základového pasu bude výztuha opatřena tlakovou hlavicí 
z plechu P. 20/200/200 mm. pro přenesení zatížení z pasů do mikropilot. Přes 
mikropiloty budou vybetonovány železobetonové základové pasy  400/600 mm z betonu 
C 20/25 – XC2, který bude vyztužen betonářskou výztuží 10 505. Úhlová v zadní části 
bude navržena až dle skutečných výškových poměrů na staveništi. Stěna bude vyztužena 
betonářskou výztuží a bude vybetonována z betonu C 25/30 – XC2. 
Svislé konstrukce: Svislé nosné a obvodové stěny budou provedeny systémem 
technologie Velox. Vnitřní nosné jádro stěny bude tl. 150 – 170 mm. Obvodové stěny 
podél stěn stavební jámy budou vyztuženy betonářskou výztuží 10 505 z důvodu zatížení 
zemním tlakem. Svislá výztuž bude řešena pomocí trigonové výztuže a konstrukční 
vodorovná výztuž bude vázaná.  Jednotlivé stěny se budou opírat o stropy a základovou 
desku.  Pro betonáž stěn je navržen beton C 20/25. Stěny budou kotveny k základové 
desce a výztuž bude přetažena do stropních konstrukcí. Bednění bude vytvářet 
systémové bednění velox. Nosné stěny budou doplněny ocelovými pilíři s roznášecími 
patními ocelovými deskami tl. 20, 25 a 30 mm. Ocelové sloupy a plechy z oceli S 235. 
Vodorovné konstrukce: Strop v úrovni terasy na kótě -3,130 m, -0,15 m a +2,820 m 
bude provedena železobetonová do bednících tvarovek VELOX. Stropní konstrukce 
bude vytvářet systém žebírek s deskou a pro vynesené stropu v místě otvorů pro 
schodiště bude strop doplněn průvlaky odpovídající výšce stropní konstrukce. Tvarovky 
budou výšky 170 mm a nadbetonávka bude v tloušťce 50 mm. Celková výška stropu 
bude 220 mm. Trámce budou vyztuženy trigonovou výztuží dle technologického 
podkladu s doplněním vázanou výztuží a deska bude vyztužena celoplošně svařovanou 
sítí KARI f6/150 x f6/150. Průvlaky budou vyztuženy vázanou výztuží. Při osazování 
bednících veloxových tvarovek se provede nadvýšení 10 mm v polovině rozpětí stropní 
konstrukce.  Pro betonáž bude použit beton C 20/25 – XC1. Pro betonáž venkovních 
stropních konstrukcí bude použit beton C 25/30 – XC2. 
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Stropní konstrukce bude navržena na zatížení podlahou a omítkou 2,1 kN/m2, zatížení 
příčkami 1,5 kN/m2 a užitným zatížením 1,5 kN/m2. Příčky jsou uvažovány z tvarovek 
Ypor s  omítkou s výztužnou vložkou.  
Schodiště: Schodiště mezi podlažími budou železobetonové s uložení do stropních 
konstrukcí a obvodové stěny.  Schodišťové ramena budou vyztužena betonářskou výztuží 
10 505 a vybetonována z betonu C 20/25.  Schodiště je navrženo na užitné zatížení 3,0 
kN/m2. 
Tepelné izolace: Obvodové stěny systému Velox jsou zatepleny polystyrénem 120 mm, 
obvodové stěny budou nadto zatepleny fasádním systémem (Styrodur 30mm). 
Konstrukce krovů a stropů bude zateplena tepelnou izolací předepsaných parametrů -  
navržen ORSIK 180+40 mm. Konstrukce podlah budou zatepleny tep.izolací Styrodur 
50 a 80 mm. Všechny věnce, překlady a průvlaky v obvodové stěně budou opatřeny 
tepelnou izolací za účelem eliminace tepelných mostů. 
1.2  Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území 
Staveniště se nachází v zastavěném území města. Umístění stavby je v souladu 
se závaznou a směrnou částí územního plánu města Mikulov.  
Jedná se o staveniště – proluku mezi stávající zástavbou rodinných domů na 
ulici Na Jámě. Stavební plocha se nachází na parcele sousedící s rodinným domem 
z východní strany a ze západní strany je další zatím nevyužitý stavební pozemek. 
Majitelé všech okolních parcel jsou obeznámeni se stavbou.  
Tento pozemek byl doposud oplocen a nevyužíván. Nenachází se zde žádná 
stavba. Na staveništi jsou pouze traviny. 
1.3  Údaje o provedených průzkumech 
Posudek o stanovení radonového indexu byl zpracován 7.4.2010 – Aplgeo Kuřim. 
Posudkem byl stanoven střední index.  
Pozn.: text psaný kurzívou je převzat z projektové dokumentace projektanta 
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1.4  Napojení stavby na technickou a dopravní infrastrukturu 
1.4.1 Zdroje energií 
El. energie: Rodinný dům bude napojen kabelovou přípojkou ze stávajícího kabelového 
vedení v místní komunikaci. Přívod bude ukončen v pojistkové skříňce a odtud bude 
napojen elektroměrový rozváděč v obvodové stěně stávající budovy s hlavním jističem 
Ijm=3x40A.  
Zásobování vodou, odkanalizování: Studená pitná voda je do objektu přivedena 
novou přípojkou 6/4“ (v místě stávající nevyhovující přípojky) ze stávajícího 
vodovodního řadu LT 100 v místní komunikaci. Vodoměr, navržen výsuvný vodoměr 
Hawle, bude situován na přípojce, před objektem RD na pozemku investora. Rozvody 
studené pitné a teplé užitkové vody ve stavbě budou provedeny v materiálu plast.  
Splaškové odpadní a dešťové vody ze střech a zpevněných ploch jsou svedeny do 
sběrných jímek v prostoru dvora v úrovni 2.PP a odtud budou přečerpávány do nové  
přípojky kanalizace DN 150 zaústěné do jednotné  městské kanalizace PVC DN 200 
v místní komunikaci. Nově navržené rozvody ležaté venkovní i vnitřní kanalizace budou 
provedeny z trub Rehau. 
Spotřeba studené vody byla vypočtena dle „Směrnic pro výpočet potřeby vody 
Ústředního věstníku ČR“.  
1.5  Stavebně technologické části 
1.5.1 Technická zpráva zařízení staveniště 
Technickou zprávou zařízení staveniště řeším v samostatné kapitole 2) Návrh 
zařízení staveniště k technologické etapě spodní hrubé stavby textové části v příloze 
B6) Situace zařízení staveniště (do realizace základové desky) a B7) Situace 
zařízení staveniště (po realizaci základové desky). Je zde znázorněn vchod na 
staveniště v etapě hrubé spodní stavby, jednotlivé plochy staveniště, napojení 
inženýrských sítí k využití energií pro potřebu RD a dále oplocení staveniště proti 
vniknutí nepovolaných osob. 
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1.5.2 Technologické předpisy 
Ze zadané technologické etapy jsem si k vypracování zvolila technologický 
předpis, a to předpis pro zemní a výkopové práce kde je zahrnuta i realizace mikropilot, 
základového pasu a hřebíkované stěny. TP je obsažen v kapitole 3) Technologický 
předpis pro provádění zemních prací. TP popisuje obecné informace o jednotlivých 
pracích, skladování a dopravě materiálů jak primární tak sekundární, o použitých 
strojích a pomůckách. Obsahuje vlastní postup prací, BOZP a environmentální plán. 
1.5.3 Kontrolní a zkušební plány 
Na technologický předpis potom navazují i kontrolní a zkušební plány, které řeší 
stejnou problematiku. KZP pro zemní práce popisuji v kapitole 5) Kontrolní a 
zkušební plán – zemní práce, hřebíkovaná stěna, mikropiloty. Plán obsahuje 
informace o tom co, kdy a jak bude na stavbě kontrolováno, aby výsledná stavba 
splňovala podmínky kvality. KZP obsahuje tabulky, které přehledně uvádí všechny 
kontroly, které musí proběhnout. Proběhlé kontroly jsou stvrzovány iniciály a podpisy 
pověřených osob přímo do tabulek. Tabulky jsou vloženy v přílohách B9) Kontrolní a 
zkušební plán – zemní práce, hřebíkovaná stěna, mikropiloty, B10) Kontrolní a 
zkušební plán – základová deska a B11) Kontrolní a zkušební plán – systém 
VELOX. Tyto plány jsou navrhovány s ohledem na české státní normy, na doporučení 
a podmínky výrobců materiálů použitých na stavbě. 
1.5.4 Návrh strojní sestavy 
Návrh strojní sestavy obsahuje kapitola 5) Návrh strojní sestavy pro 
technologickou etapu hrubé spodní stavby. Tato kapitola obsahuje stručný popis 
stavby, lokality a jsou zde uvedeny hlavní stroje a nářadí pro danou etapu. Každý popis 
stroje obsahuje jeho parametry dané výrobcem. 
1.5.5 Technická zpráva širších dopravních vztahů 
Tato kapitola se zabývá problematikou dopravy betonové směsi z betonárny 
v Hustopečích na místo stavby vzdálené asi 24 km. Tuto dopravu jsem posoudila jako 
nejvíce rizikovou z hlediska únosnosti vozovky a mostů. Všechny nosnosti a poloměry 
zatáček musí vyhovět pro průjezd autodomíchávače. Pro tuto stavbu nebudou potřeba 
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žádné nadměrné náklady, vrtná souprava a smykem řízený nakladač budou přivezeny 
pomoci NA a rypadlo CAT se bude pohybovat po vlastní ose. 
1.5.6 Bezpečnost a ochrana zdraví 
Možná rizika práce na staveništi a jejich řešení jsou popsána v kapitole 7) 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Nejvíce toto popisuje nařízení vlády č. 
591/2006 Sb. O minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Nejfrekventovanější úrazy a 
problémy vzniklé na staveništích jsou uvedeny na konci kapitoly v tabulce. 
1.5.7 Vliv stavby na životní prostředí a jeho ochranu 
Řešení ochrany životního prostředí a třídění odpadu vzniklého na staveništi při 
stavební činnosti obsahuje kapitola 8) Enviromentální plán. Plán řeší, jakým 
způsobem bud nakládáno z odpadem vzniklým na staveništi, dále jak se bude řešit vznik 
hluku, vibrací a prašnosti na staveništi s ohledem na okolní zástavbu. Řeší jak se bude 
nakládat s odpadními vodami, případné řešení havárie v podobě úniku provozních 
kapalin za strojů. Celá tato kapitola je psána v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. 
Zákon o odpadech, vyhláškou č. 383/2001 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady, 
vyhláškou č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů a nařízení vlády č. 148/2006 Sb. O ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
1.5.8 Spotřeby energií 
V příloze B1) Spotřeba energií, jsou vypočteny veškeré potřebné maximální příkony 
elektrického nářadí a z toho vyplývající dimenze elektrické přípojky. Příloha obsahuje i 
výpočet spotřeby a dimenze vodovodních potrubí pro staveništní účely. 
1.5.9 Položkový rozpočet 
V příloze B2) Položkový rozpočet je vygenerovaný z programu BUILD 





1.5.10 Časový plán stavby 
V příloze B3) Časový plán stavby je řádkový harmonogram stavby, a to zadané 
technologické etapy. Plán byl zpracován v programu CONTEC. K tomuto plánu byla 
vygenerována i příloha B12) Graf potřeby pracovníků. Zde vznikají místa, kdy je 
potřeba pracovníků nulová a to především u technologických přestávek potřebných pro 
nabrání únosnosti betonu. V tomto čase budou pracovníci využiti na jiné stavbě nebo 
případně na jiné drobné práce na předmětné stavbě. 
1.5.11 Širší situace dopravních vztahů 
V příloze B4) Širší situace dopravních vztahů jsou řešeny hlavní trasy mimo 
staveniště pro dopravu betonu, tzn. autodomíchávače, doprava systému VELOX, 
doprava výztuže, doprava vrtné soupravy a dalších stojů. Jedná se o mapový podklad. 
1.5.12 Dopravní situace v blízkosti stavby 
Příloha B5) Situace dopravních vztahů v blízkosti staveniště řeší dopravní 
situaci v bezprostřední blízkosti staveniště. Omezení na přilehlých místních 
komunikacích a hlavní příjezd na staveniště. Obsahuje i návrh objízdné trasy pro dobu 
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2 Návrh zařízení staveniště k technologické etapě hrubé 
spodní stavby 
2.1  Základní informace o staveništi 
Realizované zařízení staveniště se bude týkat SO0 – výkop hlavní staveništní 
jámy a zajištění výkopu pomocí opěrné zdi a SO0 – novostavba rodinného domu – 
hrubá spodní stavba. Staveniště se nachází v severní části města Mikulov na ulici Na 
Jámě uprostřed zástavby rodinných domů na parcele 146 a z části cca 4m3 na parcele 
150/1. Majitelem parcely 146 je Miroslav Hůserek a parcely 150/1 Dr.Bc. Igor Žiška. 
Staveniště bude mít jedinou příjezdovou cestu a to právě z ulice Na Jámě. Do samotné 
stavební jámy sjede smykem řízený nakladač a rypadlo, které bude během hloubení 
stavební jámy, postupně vyjíždět ven. Viz příloha B8) Schéma práce strojů. Po 
vyhloubení stavební jámy do ní již nebude vjezd. Veškerá manipulace jak s materiálem 
tak se stroji bude probíhat pomocí autojeřábu. Kvůli omezenému prostoru budou 
zpevněné plochy pro skladování materiálu a pro buňky umístěny na sousední pozemek. 
Toto bude uskutečněno po domluvě s majitelem sousední parcely, která je převážně 
nevyužívaná. Jelikož se zabývám pouze hrubou spodní stavbou do výšky stropu nad 
1.PP, budu řešit zařízení staveniště pouze pro tuto etapu s přístupem z ulice Na Jámě. 
Staveniště bude oploceno s uzamykatelnou bránou. Oplocení staveniště se skládá jak ze 
stávajícího oplocení ze strany západního souseda, z dočasně vybudovaného oplocení 
(2m) z jižní stany zahrady a strany do ulice a ze stávajícího rodinného domu souseda na 
východní straně. Kolem staveniště budou rozmístěny výstražné cedule ZÁKAZ 
VSTUPU NA STAVENIŠTĚ, POZOR STAVENIŠTĚ A NEBEZPEČÍ ÚRAZU. 
Staveniště je napojeno na inženýrské sítě, tj. voda, smíšená kanalizace a elektřina NN 
(230/380V). Staveništní plocha bude na místě současné zahrady. Zahrada se nachází ve 
svažitém terénu o převýšení cca 6,5 výšky na cca 21 m délky. Na ploše se nenachází 





2.2  Doprava 
2.2.1 Mimostaveništní 
Veškerá mimostaveništní doprava bude vedena po místních komunikacích a 
příjezd ke staveništi bude po ulici Na jámě. Tato ulice je jednosměrná a pro potřeby 
stavby bude uzavřena. Na celém územní města Mikulov je maximální povolená rychlost 
50km/hod. Na ulici Na Jámě a po objízdné trase bude dočasně snížena rychlost na 30 
km/hod. ulice bude označena značkou VÝJEZD VOZIDEL ZE STAVBY. Uzavřenou 
ulici budou moci využívat pouze vozidla stavby a stavbu zásobující. 
2.2.2 Vnitrostaveništní 
Horizontální 
Kolem staveniště bude uzavřena ulice Na Jámě, po níž bude vedena 
jednosměrná staveništní doprava. Skládka materiálu a buňky pro zaměstnance budou 
umístěny právě u této komunikace. Komunikace je široká cca 4,5m a délka uzávěry 
zhruba  25m. uzavření této cesty se nijak zvlášť nedotkne provozu a bude zajištěna 
objízdná trasa. 
Vertikální 
Pro vertikální dopravu bude v etapě hrubé spodní stavby použit autojeřáb. Jeřáb 
bude použit k vytahování naplněných kontejnerů vytěženou zeminou, k vytažení 
smykem řízeného nakladače a pro dopravu materiálu do stavební jámy. 
2.3  Napojení staveniště na inženýrské sítě 
Přípojka NN 
RD bude napojen kabelovou přípojkou nn ze stávajícího kabelového vedení 
v místní komunikaci. Přívod bude ukončen v pojistkové skříňce a odtud bude napojen 




Přívod elektrické energie pro RD bude řešen připojením na stávající NN síť. 
Přívod energie ke staveništním buňkám a na staveniště je řešen v příloze B6) zařízení 
staveniště. Dále v příloze B1) spotřeba energie. Přívod elektrické energie po dobu 
realizace stavby bude přes přípojku souseda parcela 583/1. U napojení budou instalován 
přístroj pro měření odebrané energie. 
Rozvod vody 
Studená pitná voda je do objektu přivedena novou přípojkou 6/4“ (v místě 
stávající nevyhovující přípojky) ze stávajícího vodovodního řadu LT 100 v místní 
komunikaci.  Vodoměr - navržen výsuvný vodoměr Hawle, bude situován na přípojce, 
před objektem RD na pozemku investora. 
Rozvody st. pitné a teplé užitkové vody ve stavbě budou provedeny v materiálu plast. 
Spotřeba studené vody byla vypočtena dle „Směrnic pro výpočet potřeby vody 
Ústředního věstníku ČR“. 
Vodovodní přípojka pro RD bude realizována navrtáním na stávající vodovodní 
řád. V RD bude instalován pouze vodoměr. Během realizace stavby bude voda čerpána 
z přípojky náležící k protějšímu domu (parcela 583/1). Na tuto přípojku budou 
instalovány hodin na měření odebrané vody. Výpočet spotřeby vody pro staveniště 
obsahuje příloha B1) Spotřeba energií. Tato spotřeba je počítána na dobu 4 pracovních 
dnů při 8 hodinové směně 
Kanalizace odpadních vod – smíšená 
Splaškové odpadní a dešťové vody ze střech a zpevněných ploch jsou svedeny do 
sběrných jímek v prostoru dvora v úrovni 2.PP a odtud budou přečerpávány do nové 
přípojky kanalizace DN 150 zaústěné do jednotné městské kanalizace PVC DN 200 
místní komunikaci. Nově navržené rozvody ležaté venkovní i vnitřní kanalizace budou 
provedeny z trub Rehau. 
V části realizace stavby nebude použita klasická sanitární buňka, ale suchý 
záchod TOI TOI FRESH o jehož servis zabezpečuje dodavatel. K této buňce není 
potřeba přivádět žádné inženýrské sítě. Buňka je vybavena zásobníkem na vodu. 




2.4  Objekty zařízení staveniště 
2.4.1 Plochy a objekty staveniště 
Provozní 
· Skladovací buňka SK 20 
· Zpevněná plocha pro ukládání materiálu (m2 dle fáze rozestavěnosti) 
· Oplocení okolo celého staveniště s celkovou výměrou cca 40 m. 
· Komunikace po ulici Na Jámě šířky 4,5m a délky 25m 
· Staveništní  
− Vodovod, pitná voda, LT 100 
− Vedení nízkého napětí 400/230V 
Výrobní (v technologické etapě hrubé spodní stavby nejsou výrobní objekty) 
Sociální správy 
· Šatny pro pracovníky (společné se zázemím stavbyvedoucího kvůli omezenému 
prostoru) staveništní buňka AB 5 
· Hygienické zázemí - mobilní toaleta TOI TOI FRESH s mytím rukou  
2.4.2 Zabezpečení staveniště 
Celá staveništní plocha je oplocena, ale z důvodu potřeby staveniště, bude 
současné oplocení ze strany ulice Na jámě zrušeno a nahrazeno dočasným oplocením ve 
výšce 1,8m. Oplocení ze strany souseda je jeho majetkem a stavebník se zaručí za jeho 
nepoškození. Vyznačení oplocení je znázorněno v příloze B6) Situace zařízení 
staveniště. Dočasné oplocení bude odstraněno po dokončení hrubé spodní stavby 
v úrovni stropu nad 1PP. Vchod na staveniště je tvořeno uzamykatelnou bránou a to 
kvůli ochraně proti vniknutí nepovolaných osob na staveniště. Plot bude opatřen 
výstražnými značkami, které varují před vstupem nepovolaných osob na staveniště a 




2.5  Značení staveniště 
Staveniště je ze strany ulice opatřeno dočasným oplocením, na kterém budou 
vyvěšeny informační a výstražné cedule. Tyto cedule upozorňují na zákaz vstupu 
nepovolaným osobám a možnost zranění osob při neuposlechnutí výstrah. Dále je zde 
vyvěšena cedule s informací o stavbě a kdo stavbu realizuje. 
 Ulice Na Jámě bude z části zcela uzavřena. Tato uzavírka bude značena 
dopravním značením. Toto celkové uzavření ulice bude potřeba zejména v etapě hrubé 
spodní stavby kdy je na ulici potřeba prostoru pro rypadlo, nákladní auto a autojeřáb. 
V ulici Na Jámě se vyskytují převážně rodinné domy, lidé obývající tyto domy se vždy 
před průchodem staveništěm nahlásí na vrátnici. Parkovaní pro tyto osoby bude 
zajištěno na začátku ulice Na Jámě kde je malé parkoviště. To je určeno především pro 
hosty tamní cukrárny, ale během stavby jej budou moci využívat i obyvatelé rodinných 
domů, které zasáhne uzavírka ulice Na Jámě. Dále bude v ulici Brněnská dopravní 
cedule označující slepou ulici a toto značení bude doplněno dodatkovou tabulí se 
vzdáleností. Na ulici Kozí Hrádek bude cedule s označením výjezdu vozidel ze stavby. 
na začátku ulice Na Jámě bude také cedule pozor vjezd na stavbu a to zejména z důvodu 














2.6 Ochrana životního prostředí 
Stavba byla navržena tak, aby splňovala veškeré požadavky a ustanovení, dle 
platných předpisů a vyhlášek. Při výstavbě nebude docházet k nadměrnému uvolňování 
toxických látek a provozních kapalin. Nakládání se vzniklými odpady se řídí katalogem 
odpadů v souladu s ustanovením Ministerstva životního prostředí dle přílohy vyhlášky 
381/2001 Sb. jednotlivé odpady jsou popsány v kapitole 8) Enviromentální plán, zde 
jsou uvedeny jednotlivé druhy odpadu a jsou rozděleny do kategorií podle 
nebezpečnosti. V této kapitole jsou řešeny i způsoby omezení hlučnosti a prašnosti. 
2.7  Buňky zařízení staveniště 
Na stavbě budou použity z důvodu omezeného prostoru pouze dvě stavební 
buňky. Ty budou umístěny po domluvě se sousedem na části jeho pozemku, který 
nevyužívá. Tyto buňky zde budou umístěny kvůli dostupnosti dopravy materiálu a kvůli 
snadnému napojení na inženýrské sítě. Pro stavební buňky bude potřeba pouze napojení 
na elektřinu. Kontejnery budou stát na zpevněné a odvodněné ploše. 
Buňky budou na stavbu dovezeny nákladním automobilem a z něj budou 
sundány pomocí nakladače CAT 246C, který k tomuto účelu použije paletizační vidle. 
Umístění buněk je znázorněno na výkrese B6) Situace zařízení staveniště a dle tohoto 
výkresu se bude stavbyvedoucí řídit během kontroly umístění těchto buněk. 
Jedna staveništní buňka AB 5 bude sloužit jako obytná buňka pro 
stavbyvedoucího a jako zázemí pro pracovníky. Vzhledem k omezenému prostoru není 
možno zajistit buňky zvlášť pro stavbyvedoucího, pracovníky a hygienickou buňku. 
Tato Buňky bude sloužit pro převlékání zaměstnanců, jako prostor šaten a místo pro 
stravování. Bude zde vybavení jako rychlovarná konvice, mikrovlnná trouba, 
uzamykatelné skříňky k uskladnění osobních věcí, lavičky a stůl. Dalším typem je 
skladovací buňka SK 20, která bude uzamykatelná a slouží ke skladování drobného 
stavebního materiálu, nářadí a pomůcek. Pro hygienické účely bude sloužit mobilní 




2.7.1 Napojení buněk na inženýrské sítě 
Obytná buňka AB 5 bude napojena na elektrickou síť do přípojné skříně na kraji 
pozemku. Mobilní toaleta TOI TOI FRESH nebude napojena na žádné inženýrské sítě. 
Ke všem kontejnerům budou zřízeny zpevněné cesty z recyklovaného materiálu. 
2.7.2  Informace o jednotlivých buňkách 
2.7.2.1 Obytná buňka AB 5 
Obytné kontejnery jsou svou konstrukcí samonosné a jsou přepravovány a 
dodávány jako stavba na klíč. Kolem dokola na pevno svařený ocelový rám odolný proti 
zkroucení tvoří prostorovou jednotku. Rámy jsou upraveny dle norem ISO a mohou být 
sestavovány a spojovány dle potřeby vedle sebe, za sebou nebo nad sebou Vypuštěním 
venkovních stěn, nebo zabudováním dělících příček mohou být tvořeny libovolně velké 
prostory. 
 
Obrázek 2 Stavební buňka - AB 5 
Venkovní rozměry   D/Š/V 5000 x 2438 x 2600 mm 
Izolace   standard 
Elektroinstalace  kompletní elektroinstalace 
Vnitřní obložení   bílý nebo dřevěný dekor 
Základní vybavení   1x venkovní ocelové dveře 875 x 2000 mm 
1x plastové okno 1800 x 1200 mm s roletami 
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1x 2 kW topení 




Z 3 mm silných zastudena válcovaných svařovaných ocelových profilů a jeklů. 
PODLAHA 
Konstrukce rámu: ze zastudena válcovaných 3 mm tlustých ocelových profilů S 235 a 
jeklů 
Izolace: minerální vata tl. 60 mm (hustota 90 kg/m3) Dole 0,6-0,7 mm silný 
pozinkovaný plech, PE-Folie Dle požadavku až 150mm izolace 
Podlaha: 20 mm silné dřevotřískové plotny (E1), PVC – podlahová krytina 1,5 mm, 
šedá, svařované pásy 
STŘECHA 
Krytina: 0,6 – 0,75 mm silný pozinkovaný ocelový plech s dvojitým falcem 
Izolace: plotny minerální vaty tl. 100 mm, PE –Folie. Dle požadavku až 150mm izolace. 
Vnitřní opláštění stropu: 10 mm silná oboustranně foliovaná dřevotříska E1 v bílé 
barvě 
ROHOVÉ SLOUPKY 
Jsou zhotoveny ze za studena válcovaných 3 mm tlustých ocelových profilů S 235 
STĚNOVÉ PRVKY 
Kostra: nosné rámy z dřevěných hranolů 
Vnitřní opláštění: 10 mm silná oboustranně foliovaná dřevotříska E1 v bílé barvě 
Venkovní opláštění: z profilového (trapézového) pozinkovaného plechu tloušťky 0,6 – 
0,75 mm lakovaný v odstínech RAL 
Izolace: 50 mm minerální vata 
ELEKTROINSTALACE 
Technická data: 
dle ČSN EN norem, TN-S síť 
CEE-venkovní připojovací zástrčka a zásuvka 380V/32A/5-pólová 
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1 ks rozvaděč na omítku jednořadý 
1 ks nulová ochrana FI 40/4E-0,1 A 
1 ks automat. jistič LS 10 A (světla) 
2 ks automatický jistič LS 16 A (zásuvky) 
2 ks zásuvky 
1 ks zásuvka pro topení 2 KW 
1 ks vypínač světla 
2 ks dvoj zářivka s krytem a 2 trubicemi 2 x36 W 
TEPELNÁ IZOLACE propočtená 
podlaha (80 cm): k-Wert: 0,52 W/m2K 
střecha (100 cm): k-Wert: 0,43 W/m2K 
venkovní stěna (60 cm): k-Wert: 0,68 W/m2K 
okna k-Wert: 2,10 W/m2K 
dveře k-Wert: 1,90 W/m2K 
NOSNOST 
Kontejnery mohou být v prázdném stavu skladovány 3 na sobě. 
nosnost podlahy: 250 kg/m2 
nosnost střechy: 350 kg/m2 
ODOLNOST PROTI VĚTRU 
Jednotlivý kontejner je odolný bez ukotvení proti síle větru 100 km/h. 
USAZENÍ, MONTÁŽ 
Kontejner musí být usazen na zákazníkem připravenou vodorovnou plochu 
(základové hranoly ze dřeva nebo betonu se 6 podpěrnými body na 1 kontejner) v 
toleranci +/- 10 mm na kontejner. Totéž platí při usazení a montáži více kontejnerů do 
sestavy. Kontejnery mohou být usazeny také na betonové pásy, přičemž zámrzná 
hloubka musí odpovídat místním poměrům a vlastnostem podloží. Rovinnost základů je 





2.7.2.2 Skladový kontejner SK 20 
Materiálové kontejnery jsou díky své konstrukci z ocelových profilů a plechů 
vhodné pro nejrůznější použití, např.: skladiště palet se zbožím/materiálem, skladiště 









Venkovní rozměry  D/Š/V 6058 x 2438 x 2591 mm 
Konstrukce   zcela svařený ocelový rám z hraněných 4 mm profilů 
Stěny, střecha   trapézový plech tl. 1,3 mm (1,5 mm) 
Podlaha   z ocelového rýhovaného plechu 3+1 mm „slza“ varianty z 18 mm 
překližky 
Rohy kontejnerů  4 mm svařovaného ocelového plechu 
Vrata  dvoukřídlá vrata jištěna uzavíracími tyčemi (2x), opatřena 
profilovou těsnící gumou 




Obvodový podlahový a střešní rám – duté ocelové profily. 
Rohové sloupky z ohýbaného ocelového plechu tloušťky 4 mm. 
Litinové rohové prvky dle normy ISO – 8 ks 
PODLAHA: 
Podlahové nosníky – ohýbané profily U. 
Pochozí podlaha – ocelový slzičkový plech 4 mm. 
Otvory pro vysokozdvižný vozík 




Ocelový profilovaný plech 1,5 mm 
STŘECHA: 
Ocelový profilovaný plech 1,5 mm 
KONTEJNEROVÁ VRATA: 
Dvoukřídlá kontejnerová vrata s pozinkovanými uzavíracími tyčemi (2 ks) a obvodovým 
gumovým těsněním. Úhel otevření 270°.1 
2.7.2.3 Mobilní toaleta TOI TOI FRESH 
TOI TOI FRESH s dvojitým větráním fekálního tanku. Kabina najde své místo 
jednak na stavbě, ale i při krátkodobých akcích. Ke každé toaletní kabině patří 
pravidelný a kvalitní servis, zabezpečený personálem firmy TOI TOI. Kabinu TOI TOI 




šířka: 120 cm 
hloubka: 120 cm 
výška: 230 cm 




 Text psaný kurzívou je převzat z katalogů výrobce kontejnerů AB-CONT 
Obrázek 4 Mobilní toaleta TOI TOI FRESH s mytím rukou 
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3 Technologický předpis pro provádění zemních prací 
3.1  Obecné informace 
3.1.1 Identifikační údaje 
Název stavby    Rodinný dům, Na Jámě, Mikulov 
Charakteristika stavby  Stavba pro bydlení – novostavba 
Město     Mikulov 
Katastrální území   Mikulov 
Ulice     Na Jámě 
Parcelní čísla pro výstavbu  146 – Miroslav Hůserek  
Na Poustkách 441, 373 61 Velká Dobrá 
(stavba RD zasahuje částí 4m2 na parc. č. 150/1) 
150/1 – Dr.Bc. Igor Žiška,  
Na Jámě 1651/6a, 692 01 Mikulov                                      
Sousední parcely   145/1, 145/2, 147      
Stavebník, investor   LH agency s.r.o,  
Na Poustkách 441, 373 61 Velká Dobrá 
Projektant    Ing. Arch. Štěpán Děnge,  
Kozí Hrádek 12, 692 01 Mikulov 
3.1.2 Obecné informace o stavbě a staveništi 
Plánovaný objekt bude novostavbou rodinného domu ve městě Mikulov, který 
leží 50 km jižně od Brna.  
Staveniště se nachází na pozemcích  parc.č. 146 a části pozemku 150/1 (4 m2) v 
k.ú.Mikulov. Jedná se o staveniště - proluku mezi stávající řadovou zástavbou 
rodinnými domy v ul Na Jámě. Pozemek par.č. 145/1 vpravo je zatím také nezastavěn. 
Staveniště je nepravidelného obdélníkového tvaru, přední šířka staveniště v uliční frontě 
je 9,72 m, hloubka cca 21,70m. Celková výměra pozemku je 216 m2. Staveniště je 
poměrně svažité, od přední po zadní hranici pozemku je výškový rozdíl cca 6,80 m. 
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 Terén před stavbou se svažuje i podélně s místní komunikací. Na staveništi bude 
provedena stavba řadového rodinného domu. 
RD je navržen přízemní, zastřešený sedlovou střechou s využitým podkrovím a 
vzhledem ke svažitému terénu podsklepený dvěma podzemními podlažími. Ve štítových 
stěnách nejsou navržena žádná okna. 
        Půdorysně je RD navržen ve tvaru obdélníku kopírujícího boční hranice pozemku. 
Přední šířka 9,27 m , hloubka  stavby v úrovni přízemí 11 m , v úrovni 2.PP 12,75 m. 
        Přední stavební čára RD je posunuta o 50 cm za přední stavební čáru sousedního 
domu č.p. 1651,  cca  150 cm od přední hranice pozemku a 230 cm od stávající místní 
komunikace.  
Výškově je RD osazen úrovní přízemí +0,000 o 40 cm níž než sousední RD 
č.p.1651. 
Respektuje tak svažitost terénu směrem JZ, podélně s místní komunikací. 
Pozn.: text psaný kurzívou je převzat z projektové dokumentace projektanta 
Rozsah staveniště: 
Celková výměra staveniště:  parc. č. 146     212 m3 
parc. č. 150/1    4m3 
Kapacita stavby:   zastavěná plocha  164 m2 
     podlahová plocha  317,62 m2 
     obytná plocha   125, 34 m2   
3.2  Materiál a doprava 
3.2.1 Materiál pro zemní práce 
Hlavním materiálem u zemních prací je vytěžená zemina, která spadá do třídy 
těžitelnosti 3.  
 Jako doplňkový materiál při provádění zemních prací je řezivo pro výrobu 
vytyčovacích kolíků, laviček a křížů, jež jsou nezbytné pro vytyčení objektu. Později 
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bude potřeba hřebíků, ocelového drátu a vápna k vytyčení základových zdí a bednění 
pro základovou desku, základový pás a ŽB základové zdi. 
Tabulka 1 Výpis kusového materiálu 
 
Materiál Rozměr [mm] Počet 
Dřevěná prkna 25x150x4000 40 ks 
Kolíky 80x80x1000 10 ks 
Kolíky dočasné 80x80x600 20 ks 
Hřebíky stavební dl. 100 mm 5 kg 
Ocelové lano Ø 4 / dl. 20 000 mm 3 ks 
Režný provaz 50 000 10 ks 
 















zásypy a obsypy 
Hlavní stavební jáma 537,85 645  40 
Rýhy 2,25 2,70 0 
Z důvodu nedostatku místa na stavbě bude většina ornice odvezena na skládku 
vzdálenou 15 km. Zbytek bude použit k vyrovnání terénu a pro obsypy. 
 
Tabulka 3 Výpis materiálů pro hřebíkovanou stěnu (BUILD POWER S) 
 
Druh Materiál Množství 
Zálivka kotevních otvorů C12/15 3,5 m3 
Výztuž hřebíků Ztužující táhla z oceli do Ø 
28 mm 
166 m 
Beton hřeb. stěny 15 cm, C16/20 159, 17 m2 
Výztuž opěrné zdi KARI síť Ø6/ oka 100/100 1,53 t 




3.2.2 Skladování materiálu 
Dřevěné prvky pro vytyčovací lavičky a bednění základového pasu budou 
skladovány na zpevněné a odvodněné ploše. Prvky musí být podloženy dřevěnými 
trámečky, aby byla zajištěna izolace proti zemní vlhkosti.  
Část vytěžené zeminy bude skladována na pozemku pro požití při vyrovnání 
terénu a podsypy. Jedná se o cca 40 m3. Zbylá zemina bude odvezena na 15 km 
vzdálenou skládku.  
Spotřební materiálu bude uložen v mobilní skladové buňce SK 20“, ve které 
budou umístěny kovové police pro uskladnění. Tato buňka bude při odchodu ze 
staveniště uzamčena zodpovědnou osobou. 
3.2.3  Primární a sekundární doprava 
Primární doprava na staveniště bude zajištěna nákladním automobilem 
z nedalekých stavebnin BUILDSTEEL s.r.o. Tato doprava bude zajištovat dovoz 
převážně řeziva a drobného stavebního materiálu jako jsou hřebíky, vápno a provazy. 
Nákladní automobil je majetkem firmy.  
Pro odvoz zemin bude pronajato 5 nákladních vozidel TATRA T158. U těchto 
aut bude důležitá kontrola jejich znečištění před výjezdem na místní komunikaci. Pokud 
dojde ke znečištění, musí být řádně očištěna.  
Zemní práce budou realizovány pomocí rypadla CAT M316D na kolovém 
podvozku a nakladačem CAT 246C. Vytěžená zemina bude odvážena průběžně na 
skládku vzdálenou 15 km. Oba stroje Caterpillar budou pronajaty.  
Dopravu betonové směsi na staveniště bude zajišťovat betonárna v Hustopečích 
TRANSBETON s.r.o, která je od místa stavby vzdálena cca 24 km. Betonová směs 
bude dopravována autodomíchávačem s čerpadlem SCHWING Stetter FBP 24, který je 
majetkem betonárny.  




3.3 Převzetí pracoviště 
 Před zahájením zemních prací musí stavbyvedoucí od mistra převzít dokončené 
práce sejmutí ornice. V této fázi je hotové celkové sejmutí ornice, která je odvezena na 
15 km vzdálenou skládku. Tam bude skladována do výšky max. 1,5 m a šířky max. 2 m, 
aby nedošlo k jejímu znehodnocení. Pozemek je oplocený, zhotovitel stavby je poučen 
o likvidaci odpadu v souladu s platnou legislativou, zároveň je povinný dbát na čistotu 
okolí. Je zřízena zpevněná plocha pomocí štěrkového násypu. Na pozemku se nachází 
provizorní sklad materiálu, suché WC, buňky pro stavbyvedoucího a pracovníky. Ke 
staveništi vede místní asfaltová komunikace. Elektrická energie bude zajištěna 
z přípojky souseda v blízkosti staveniště. Stejně zajištěna bude i přípojka pitné vody.  
Již je přebrána kompletní schválená projektová dokumentace a stavební povolení. 
Uvedené dokumenty musí být vždy překontrolovány všemi pověřenými osobami.  
Všechny informace z předání mezi stavbyvedoucím a mistrem se musí zaznamenat do 
stavebního deníku. Pokud by nebyly předchozí práce řádně předány, nesmí započít 
zemní práce. 
3.4  Obecné pracovní podmínky 
Parcela je oplocena s přístupem na staveniště z ulice Na Jámě. Na stavebním 
pozemku je sejmuta ornice v mocnosti 300 mm, jsou odstraněny veškeré křoviny a 
traviny. Kvůli zajištění větší bezpečnosti na stavbě je na kraji pozemku umístěno 
halogenové světlo. 
Na staveništi jsou z důvodu omezeného prostoru zřízeny pouze dvě buňky. 
Jedna je určena pro stavbyvedoucího a pracovníky a druhá je určena ke skladování 
materiálu. Buňka pro zázemí pracovníků musí být napojena na elektrickou energii 
z přípojné skříně. Zvlášť je na staveništi suchý záchod s mytím rukou. Podrobnější 
informace jsou uvedeny v kapitole 2.8. Buňky zařízení staveniště. Stravování dělníků 





3.5  Personální obsazení 
Všichni pracovníci a účastníci, kteří budou v průběhu stavebních prací 
pohybovat po staveništi, musí být řádně seznámeni s projektovou dokumentací a 
proškolení o BOZP. O tomto proškolení se potom provede zápis do stavebního deníku, 
který musí být stvrzen podpisem proškolených. Dále se u pracovníků musí zkontrolovat 
potřebné dokumenty k výkonu dané práce. Jsou to strojní průkazy či jiné dokumenty 
prokazující způsobilost obsluhy daných strojů. 
Na provádění zemních prací bude dohlížet stavbyvedoucí popř. jím pověřený 
mistr. Kontrolují se kubatury vytěžené zeminy a rozměry výkopu dle PD. 
Složení pracovní čety: 






Mistr = vedoucí čety 1 Vzdělání SOU – výuční list, praxe v oboru min. 10 let 
Dělník na ruční práce 
4 
Není dáno minimální vzdělání, nutná všechna náležitá 
školení a poučení pro provádění zemních prací 
Strojník rypadla 
1 
Vzdělání SOU – řidičský průkaz skupiny C nebo T, 
průkaz strojníka stavebních strojů dle vyhl. č 77/1965 




Vzdělání SOU – řidičský průkaz skupiny C nebo T, 
průkaz strojníka stavebních strojů dle vyhl. č 77/1965 
Sb – lopatová rypadla kolová nebo automobilová, 
nakladače kolové 
Řidič nákladního auta 
5 
Vzdělání SOU – řidičský průkaz skupiny C, profesní 
průkaz řidiče 














Vzdělání SOU – nutná všechna náležitá školení pro 
provádění betonářských prací 
Obsluha vrtné soupravy 2 Vzdělání SOU – průkaz strojníka 
Vazač - železář 2 Vzdělání SOU – svářečský průkaz 
3.6  Stroje a pracovní pomůcky 
Více o strojích potřebným k zemním pracím popisuji v kapitole 7) Návrh 
strojní sestavy pro technickou etapu hrubé spodní stavby. 
· Kolové rypadlo CAT M316D 
· Smykem řízený nakladač CAT 246C 
· Nákladní auto Tatra T158 
· Vrtná souprava pro mikropiloty HBR 202 TF 
· Autojeřáb AD 20 IVECO 
· Autodomíchávač s čerpadlem SCHWING Stetter FBP 24 
· Jednoramenný nosič teleskopický JTN 7t na podvozku MAN + kontejner 
· Stroj na stříkaný beton SSB 05 
· Přenosná souprava pro vrty hřebů SIG - Mounty 91 H Lumesa SA 
· Injektážní čerpadlo IC 100 
· Vibrační válec Atlas Copro Dynapac LP6500 
· Vibrační deska obousměrná Masalta MS 160 
· Stavební míchačka ATIKA Comet 130 
· Digitální teodolit Nikon NE-10 
· Plovoucí vibrační lišta Hervisa perles RVH200 
· Elektrická řetězová pila Makita 
· Úhlová bruska Makita GA7020RF 
· Svářecí agregát INVERTOR 160GC 
· Vysokotlaká myčka GHD 180 GÜDE 
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Pracovní nástroje pro ruční práce: krumpáč, lopata, rýč, sekera, tesařské kladivo, 
stavební kolečko, olovnice, velká libela, malá libela, ruční pila na dřevo, kleště, kladivo 
Pracovní pomůcky BOZP: pracovní ochranné rukavice, plastové ochranné přilby, pevná 
obuv, ochranné brýle, reflexní vesty 
3.7  Pracovní postup 
3.7.1 Vytyčení stavební jámy a objektu, zřízení laviček a vyvápnění stavební 
jámy 
Měřičské práce bude provádět pověřený geodet s asistentem pomocí digitálního 
teodolitu NIKON NE 103. Geodet vytyčí teodolitem polohopisně podle situace všechny 
rohy stavby. Každý zaměřený bod je označen stabilním dočasným kolíkem o rozměrech 
80/600 a je zaražen do země zhruba 400 mm kvůli dodržení stability.  
Nyní se z hřebíků a latí tl. 25mm zhotoví stavební lavička, která nahradí dočasné 
,,vykolíkování“. Geodet za pomoci asistenta přenese body na lavičky. Lavičky se zřizují 
pomocí vodováhy a kontroluje se správná niveleta horní hrany. Jednotlivé lavičky musí 
být vzdáleny od hrany výkopu minimálně 2 metry, to proto, aby nedošlo k jejich 
poškození či znehodnocení stavebními stroji a jinou činností.  Dle instrukcí geodeta 
zhotoví pomocníci lavičky. Nejprve se zatlučou dva kůly, které jsou od sebe vzdáleny 
cca 2m a na ně se upevní ve stanovené výšce vodorovně prkno o rozměrech 150/25. 
Každá strana bude zpevněna pomocí dvou hřebíků. Horní hrana je ve výšce 600mm nad 
terénem a zapuštěna do země minimálně 400 mm kvůli stabilitě. Po zhotovení 
veškerého značení stavební jámy se toto celé opět kontroluje. Kontroluje geodet opět 
pomocí teodolitu, kontrola se provádí ve dvou polohách přístroje.  
Nakonec se o vyčnívající hřebík na lavičkách napne provázek a v místech jejich 
křížení se tyto body přenesou pomocí olovnice na úroveň výkopu. Značení výkopů se 
provádí vápnem k tomu určeným pomocí lajnovačky. Místo geodeta tuto činnost smí 
provádět jen stavbyvedoucí nebo jím pověřený zodpovědný pracovník a dva pomocníci. 
Na obrázku … jsou zobrazeny možné druhy vytyčovacích laviček. Na obrázku … je 










Obrázek 6 Vytyčení stavby. a) rozmístění laviček; b) axonometrický pohled na lavičky a 
stavební jámu 
3.7.2 Hloubení stavební jámy a betonáž opěrné hřebíkované stěny  
3.7.2.1 První etapa 
Výkop hlavní stavební jámy bude prováděn pomocí kolového rypadla CAT 
M316D, které bude obsluhovat strojník vlastnící strojní průkaz. Výkop jámy bude 
probíhat ve dvou fázích kvůli cca 6,5 metrovému rozdílu na 20 metrech. Většina 
vytěžené zeminy bude odvezena na skládku vzdálenou 15 km v Drnholci. Zhruba 40 m3 
bude ponecháno na stavbě pro obsypy a vyrovnání terénu. Pro výkopové práce bude 
použito kolové rypadlo CAT M316D, které bude zeminu nakládat přímo na nákladní 
automobil TATRA T158. Jako pomocný stroj při výkopových pracích bude použit 
nakladač CAT 246C.  
Základové podmínky na staveništi tvoří jílové zeminy tuhé až pevné 
konzistence. Hladina podzemní vody stavbu neovlivní, protože je mimo dosah stavební 
jámy.  
Obrázek 5 Možné druhy stavebních laviček 
33 
 
Statické zajištění stěny výkopu bude pomocí hřebíkové stěny s doplněnými 
kotvami, která bude v severní línii stavební jámy potom podél pravého sousedního 
pozemku (od terénu po ZS) a podél levého sousedního RD, kde bude stěna provedena 
z úrovně -2,825 m po základovou spáru. 
Postup hloubení probíhá následujícím postupem. Do země se v místě pažící 
jámy (dle projektovou dokumentací) zavrtají svislé prvky, které se zarazí cca 2,0 m  pod 
navrhovanou základovou spáru RD. Průměr tohoto vrtu bude 140 mm a do vrtu budou 
vloženy válcované profily 2xU80 a spodní část bude opatřena délky 2,0 m.  Poté budou 
provedeny výkopové práce dle PD. Postup výkopových prací je uveden v příloze B8) 
Schéma práce strojů. Poté proběhne ruční začištění stěn určených k hřebíkování. 
Po první fázi odkupu vrstvy v mocnosti max. 3,2m a ručním začištění se začíná 
realizovat první část hřebíkové stěny.  Do stěny se provedou vrtané hřeby průměru 140 
mm pod úhlem 10°. Vrty budou prováděny rotačním popřípadě rotačním příklepovým 
způsobem se vzduchovým výplachem a následně vyčištěny. Vrty budou vzestupně, ode 
dna směrem ven vyplněny cementovou zálivkou neprodleně potom budou vyztuženy 
betonářskou výztuží ØR22. Délka hřebu musí být minimálně o 50 mm delší, než je 
délka vrtu, aby bylo možno napojit výztužný prvek na lícovou stěnu. Hřeby budou 
prováděny celkem ve čtyřech etážích. Nyní se provede horní řada délky 3,0 m a druhá 
řada délky 5,0m. Umístění a rozteče jednotlivých vrtů předepisuje projektová 
dokumentace.  
Po vyplnění a osazení všech hřebíků v první fázi se ke stěně přiloží výztuž 
z KARI sítí Ø6/100/100, která bude osazena ve dvou vrstvách mezi svislé válcované 
profily. Na závěr se vytvoří povrchová vrstva z torkretovaného betonu C20/25 o 
tloušťce 150 mm. Spojení výztuží hřebů a KARI sítě se provede svařením a ohnutím 
výztuží. Způsob spojení uvádí PD. K nástřiku betonové směsi bude použito čerpadlo 
MEYCO Suprema, do kterého bude lit beton z autodomíchávače certifikované 
betonárny TRANSBETON s.r.o. Součástí čerpadla je prodlužovací hadice se stříkací 
tryskou. Beton bude stříkán pomocí stlačeného vzduchu z pojízdného kompresoru. 
Před začátkem nástřiku je nutno zkontrolovat čistotu povrchu, správné použití 
výztuží a správné spojení hřebů s KARI sítí. Kvůli měkkému podkladu se doporučuje 
cca 15 mm podkladového nástřiku. Tryska by mela být vzdálena od stěny asi 1m. 
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optimální vzdálenost trysky však záleží na obsluze trysky, dále záleží na zrnitosti 
materiálu a tlaku vzduchu. Beton by se měl stříkat krouživým pohybem ve zhruba 10 až 
15 cm průměru v kolmém směru (max. odchylka 8°). Maximální tloušťka by měla být 
5cm tzn. nástřik musí probíhat v několika vrstvách. Nástřik se bude provádět směrem 
odspodu nahoru, z důvodu odpadávání betonu, který se neudrží na podkladu. 
3.7.2.2 Druhá etapa 
Pokračuje se dalším odkopem stavební jámy max. 3,2m. Postup torkretové stěny 
je stejný jako v první fázi. Je nutno se řídit projektovou dokumentací a dodržovat 
předepsané vzdálenosti a velikosti.  
3.7.3 Mikropiloty  
V místě štětové stěny sousedící se sousedním RD bude provedeno založení na 
mikropilotách. Mikropiloty budou realizovány před druhou etapou výkopu. Po první 
části výkopu na ně bude vybetonován základový pás 400/600 mm z betonu C 20/25 – 
XC2 a budou vyztuženy betonářskou ocelí 10 505.  
Umístění jednotlivých mikropilot určuje projektová dokumentace. Zhotoví se 
svislý vrt o průměru 140 mm pomocí rotační technologie. Předpokládáme, že kořen 
bude umístěn v jílové zemině pevné konzistence. Postupně při vytahování vrtného 
nářadí je vrt plněn injektáží do konečného injektážního tlaku 3,0 MPa. Poté se 
neprodleně do vrtu vsunou silnostěnné ocelové trubky Ø60,3/605 z oceli S 235 a v horní 
úrovni v místě základového pasu bude výztuha opatřena tlakovou hlavicí z plechu P 
20/200/200 mm kvůli přenesení zatížení z pásu do mikropilot. Zainjektuje se kořenová 
část Mikropiloty, jež bude vybavena manžetami v rozteči 500 mm a délka kořene je 









Obrázek 8 Charakteristický řez mikropilotou 
3.7.4 Základový pás 
Na mikropiloty bude zhotoveno bednění pro základový pás o rozměrech 400/600 
z betonu C 20/25 vyztužený betonářskou ocelí 10 505. 
Postup bednění: 
Zkontroluje se čistota spáry a začištění hlav mikropilot, nesmí obsahovat 
napadanou zeminu ani jiné nečistoty, musí mít rovný povrch. Zhotoví se jedna část 
dřevěného bednění. Stěny bednění se zhotoví mimo budoucí základový pás. Vodorovné 
bočnice tl. 22 mm ztužíme svislými svlaky po vzdálenostech 900 mm. Jednotlivé díly se 
spojí pomocí hřebíků. Stranu bednění, která bude v kontaktu s betonem, natřeme 
ochranným nátěrem proti vlhkosti. Takto zhotovené bednění dopravíme na místo určené 
PD. 
Bednění budou zhotovovat 3 pracovníci. Bude zapřeno a svislé zápory a 
zajištěno proti posunutí (spřažení, zápory). Osadí se výztuž a provede se kontrola 
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geometrie bednění a správnosti uložení betonové směsi. Toto se zapíše do SD a poté 
může pokračovat betonáž. 
Následuje uložení betonové směsi. Ta bude přiváděna z okraje pozemku pomocí 
betonového čerpadla. Potřeba dávat pozor na výšku ukládání směsi - max. 1,5m! 
Betonování probíhá po vrstvách 250mm, přičemž se každá vrstva zhutní ponorným 
mechanickým vibrátorem PERLES.  
 Po dobetonování je nutné beton ošetřovat. Způsob ošetřování závisí na okolní 
teplotě. Pokud by teploty klesly pod 5°C, beton zakrýváme plachtou. Všeobecně však 
beton musíme kropit, aby nepopraskal. Beton chráníme před povětrnostními vlivy i 
mechanickými poškozeními. Nad zimními opatřeními není nutno uvažovat, protože 
teplota v tomto období by neměla klesnout pod bod mrazu. 
 Po dvoudenní technologické přestávce od poslední betonáže můžeme odbednit. 
Bednící prvky budou ukládány na určenou skládku odpadů na staveništi, odkud budou 
odvezeny na místo likvidace.   
 
Obrázek 9 Realizovaný základový pás na mikropilotách 
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3.8 Jakost a kontrola kvality 
Během stavby se kvůli dodržení jakosti a požadované kvality provádějí kontroly 
jednotlivých prací. Kontroluje se kvalita a maximální dovolené odchylky od projektové 
dokumentace. Tyto kontroly jsou uvedeny v samostatné kapitole 5) Kontrolní a 
zkušební plán – zemní práce, hřebíkovaná stěna, mikropiloty, jsou jednotlivé 
kontroly a jejich požadavky rozepsány po jednotlivých kontrolách. Kontroly jsou 
vstupní, mezioperační a výstupní. Uvádí se zde osoba či více osob oprávněných k dané 
kontrole, dovolené maximální odchylky, normy a dokumentace zabývající se danou 
problematikou, způsob kontroly a četnost kontrol. Každá kontrola musí obsahovat 
jména zúčastněných jejich iniciály a podpisy. 
U zemních prací je důležité správné zaměření jednotlivých bodů výkopu 
geodetem. Jedná se o body výškové a také o hloubku výkopu. 
Kontroly vstupní 
· Kontrola projektové dokumentace 
· Kontrola převzetí pracoviště 
· Kontrola převzetí inženýrských sítí 
· Kontrola převzetí oplocení 
· Kontrola materiálu (dodávka) 
· Kontrola materiálu (uskladnění) 
· Kontrola strojů 
· Kontrola pracovníků 
Kontroly mezioperační 
· Kontrola klimatických podmínek (zemní práce) 
· Kontrola klimatických podmínek (torkretová stěna) 
· Kontrola geologického průzkumu 
· Kontrola zaměření výkopu 
· Kontrola vytyčení 
· Kontrola strojů 
· Kontrola výkopu první fáze 
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· Kontrola výztuže opěrné zdi první fáze 
· Kontrola betonové směsi 
· Kontrola ošetřování čerstvého betonu první fáze 
· Kontrola vytyčení mikropilot 
· Kontrola správnosti provedení mikropilot 
· Kontrola výkopu druhé fáze 
· Kontrola výkopových ručních prací 
· Kontrola zabezpečení výkopu 
· Kontrola výztuže opěrné zdi druhá fáze 
· Kontrola ošetřování čerstvého betonu první fáze 
· Kontrola souladu s časovým plánem 
· Kontrola přesnosti kotev 
· Kontrola odchylky opěrné zdi 
· Kontrola přesnosti výkopu 
Kontroly výstupní 
· Kontrola výkopů dle projektové dokumentace 
· Kontrola základové spáry 
3.9  BOZP 
Podrobněji je bezpečnost při práce popsána v kapitole 7) Bezpečnost a ochrana 
zdraví při práci. U prací hlubinného zakládání a zemních prací potřeba předcházet 
rizikům vzniku pracovních úrazů. Nutno dodržovat: 
· Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích 
· Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při pracích na staveništích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
V kapitole 7) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci jsou jednotlivá možná rizika 
vypsána a popsána. 
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Jak je v bodě 3.5 Personální obsazení popsáno, musí být všichni pracovníci a osoby 
vstupující na území stavby řádně proškoleni o BOZP na dané stavbě a toto stvrdí svým 
podpisem do SD. 
3.10 Ochrana životního prostředí 
Stavba nebude mít svým provozem vliv na okolní prostředí. Objekt rodinného 
domu se nachází ve středu města Mikulov. Stavba je do terénu tak, aby nenarušovala ráz 
okolí a aby byla v souladu s územním plánem.  
S odpady vzniklými na stavbě se bude zacházet dle kapitoly 8) Enviromentální 
plán. Ten je vyhotoven v souladu se zákonem 185/2001 Sb. Zákon o odpadech, který 
odpady rozděluje do skupin dle nebezpečnosti. Dále podle zákona č. 383/2001 Sb. O 
podrobnostech nakládání s odpady a vyhlášky č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů. 
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4 Kontrolní a zkušební plán – zemní práce, hřebíkovaná 
stěna, mikropiloty 
4.1  Obecné informace o KZP 
Úkolem kontrolního a zkušebního plánu je kontrola jednotlivých po sobě 
jdoucích činností týkajících se zemních prací a mikropilot. V tabulce přílohy B9) 
Kontrolní a zkušební plán – zemní práce, hřebíkovaná stěna, mikropiloty jsou 
jednotlivé kontroly uvedeny, popsány a musí být dodrženy. V jednotlivých odstavcích  
jsou popsány typy kontrol, normy, kterým tyto kontroly podléhají, osoby které kontrolu 
provádějí, četnost kontrol, způsob jakým se kontroly provádějí, výsledky jednotlivých 
kontrol se stanoviskem vyhověl/nevyhověl a iniciály osob provádějící kontrolu včetně 
podpisu. Detailně jsou jednotlivé kroky popsány v odstavci 4.3 Popis jednotlivých 
kontrol, kde jsou uvedeny kritéria pro kontroly. 
4.2  Použité zkratky 
PD  Projektová dokumentace 
SV  Stavbyvedoucí  
TDI Technický dozor investora 
M  Mistr 
G  Geodet 
GE  Geolog 
S  Statik   
SD  Stavební deník 
TP  Technologický předpis 
4.3  Popis jednotlivých kontrol 
KONTROLY VSTUPNÍ 
1. Kontrola projektové dokumentace – zákon č. 183/2006 Sb. Kontroluje 
technický dozor investora a stavbyvedoucí. Před prováděním zemních prací musí být 
k dispozici všechny nezbytné informace (zákonné nebo veřejnoprávní omezení, poloha 
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hlavních souřadnicových os, stav komunikací a sousedních objektů, stav inženýrských 
sítí apod.) Kontroluje se úplnost, rozsah, platnost PD. Projektová dokumentace musí být 
odsouhlasena autorizovaným projektantem a investorem. Musí být zpracovány 
připomínky do PD. Výsledek této kontroly se zaznamená do stavebního deníku. 
 
2. Kontrola převzetí pracoviště – zákon č. 183/2006 Sb, projektová 
dokumentace. Mistr kontroluje kvalitu sejmutí ornice, tzn. zda byla sejmuta 
v předepsané tloušťce. Mistr kontroluje ornici na skládce, zda neobsahuje větší kusy 
kamenů, velké kořeny, případně jiné nevhodné předměty, které se dostaly do půdy 
vlivem stavební činnosti. Mistr kontroluje uložení ornice na staveništi, které musí 
odpovídat projektové dokumentaci. Kontroluje se výška uložení deponie ornice, která 
má být maximálně 1,5m dle ČSN 736133 a šířce 2m. Kontroluje se doba uskladnění 
ornice, pokud by byla ornice skladována déle než dva roky, musí být deponie 
přemístěna a ornice rozrušena z důvodu degradace humusoidních složek. Kontroluje se 
vizuálně. 
 
3. Kontrola převzetí inženýrských sítí – zákon 183/2006 Sb. a dokumentace 
vlastní technické infrastruktury. Technický dozor investora a geodet kontrolují, jestli 
staveništěm procházejí inženýrské sítě. Kontroluje se vyznačení těchto sítí na pozemku i 
na přilehlých pozemcích, popřípadě jejich ochranu. Kontrola se provádí vizuálně popř. 
pomocí pásma. 
 
4. Kontrola převzetí oplocení – Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. (norma 
předepisuje souvislé oplocení na hranici staveniště do výšky nejméně 1,8m), zákon č. 
334/1992 Sb. Technický dozor, stavbyvedoucí nebo mistr kontrolují oplocení staveniště 
pomocí pásma a nivelačního přístroje dle projektové dokumentace. Kontrola brány pro 
vjezd/výjezd ze stavby. Brána nesmí být poškozena. Kontroluje se řádné označení 
hranic staveniště, které bude dobře viditelné i při snížené viditelnosti. Stavby, 
pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti vstupu 
nepovolaných fyzických osob. Kontroluje se tedy umístění značky ZÁKAZ VSTUPU 




5. Kontrola materiálu (dodávka) – mistr kontroluje dodávku všech materiálů 
(ocelové I profily, beton, KARI sítě). Kontroluje shodu objednacího listu, dodacího listu 
a dodávky. Materiály musí být na staveništi k dispozici pro okamžité použití. 
Náležitosti dodacího listu: certifikát výrobku, prohlášení o shodě, číslo a datum 
vystavení, název a adresa dovozce/distributora/výrobce, název a sídlo odběratele, místo 
dodávky, předmět dodávky a jakostní třída, hmotnost dodávky, počet 
svazků/palet/kusů/rolí. Kontroluje se úplnost a nepoškozenost dodávky. Kontrolujeme 
množství, rozměry a průměry výztuže, tvar výztuže. U betonu především použitý 
cement, pevnostní třídu, označení stupně vlivu prostředí, frakce kameniva, vodní 
součinitel, chemické složení. Nutno kontrolovat časy naložení a dodání kvůli 
zpracovatelnosti. 
 
6. Kontrola materiálu (uskladnění) – mistr kontroluje manipulaci s jednotlivými 
materiály. Tu předepisuje výrobce tak, aby nedocházelo ke znehodnocování materiálu. 
Každá materiál musí být uložen na zpevněné ploše, podložen bud hranoly nebo na 
paletách tak, aby nedocházelo ke znečisťování zeminou. Materiály musí být odděleny a 
řádně označeny.  
 
7. Kontrola strojů – nařízení vlády č. 591/2006 Sb., nařízení vlády č. 378/2001 
Sb., technické průkazy strojů. Stavbyvedoucí, mistr nebo obsluha stroje kontroluje 
vizuálně způsobilost strojů vykonávat dané práce. Kontrola bezpečnosti provozu 
zařízení před uvedením do provozu je prováděna podle průvodní dokumentace výrobce. 
Není-li výrobce znám nebo není-li průvodní dokumentace k dispozici, stanoví rozsah 
kontroly zařízení zaměstnavatel místním provozním bezpečnostním předpisem. 
Kontroluje se technický stav stroje – hladina provozních kapalin, ošetření součástek 
stroje olejem, nepoškozenost zvedacích ocelových lan, funkčnost signálních zařízení a 
jiná mechanická poškození. Kontrolu provádíme průběžně, vizuálně nebo měřením.  
 
8. Kontrola pracovníků – zákon č. 183/2006 Sb., doklady pracovníků. 
Stavbyvedoucí nebo mistr provádí kontrolu způsobilosti pracovníků k vykonávání dané 
práce. Kontroluje se platnost průkazů, certifikátů nebo jiných dokumentů opravňujících 
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9. Kontrola klimatických podmínek (zemní práce) – zákon č. 505/1990 Sb., 
technologický předpis. Mistr kontroluje klimatické podmínky vždy po příchodu na 
staveniště popř. před zahájením prací. Technologický předpis stanovuje, za jakých 
podmínek lze/nelze zemní práce provádět. Udává také opatření, která je nutno provést, 
při nepříznivých klimatických podmínkách, aby práce mohly nadále pokračovat. Práce 
musí probíhat při příznivých klimatických podmínkách, vzhledem k době realizace se 
nepředpokládá s teplotami nižšími než 0°C. U zemních prací nesmí teplota klesnout pod 
0°C a nesmí docházet k trvalým srážkám. Během zemních prací nesmí dojít 
k rozbahnění, promrznutí či jiným změnám pracovní plochy. Pokud by k tomu došlo, 
musí být práce přerušeny do doby, než se poměry na staveništi zlepší. Práce opět 
zahájíme v nejbližším možném termínu. 
 
10. Kontrola klimatických podmínek (hřebíková zeď) – zákon č. 505/1990 Sb., 
technologický předpis. U hřebíkové zdi také nepředpokládáme s ohledem na roční 
období teploty nižší než 0°C. při používání cementové zálivky pro jednotlivé vrty a 
realizaci torkretové stěny nesmí teploty klesnout pod +5°C, při nižších teplotách je 
nutno provést opatření k zajištění pro hydrataci betonu. Je nutno udržovat teplotu 
betonové směsi nad 5°C, zajistit zateplení pracoviště nebo práce úplně přerušit dokud 
nepříznivé podmínky nepominou. Teplotu je nutno měřit 4x denně a poté stanovit její 
průměr. Betonová směs musí být zpracována od jejího namíchání při teplotě 0-25°C do 
90 minut a při teplotě 25°C a více do 45 minut. Pokládky KARI sítí lze provádět i při 
teplotách pod bodem mrazu. 
 
11. Kontrola geologického průzkumu – projektová dokumentace, ČSN 73 6133. 
Mistr a geolog kontrolují shodu geologických podmínek v terénu s předběžným 
geologickým průzkumem, který je součástí projektové dokumentace. Kontroluje se 
mocnost vrstev, složení, uspořádání, hladina podzemní vody a třída těžitelnosti. 
Kontrola probíhá průběžně, nejlépe po provedení každé zemní práce. Pokud se 
45 
 
vyskytnou odlišnosti a poté nápravná opatření jako je např. i vyhotovení zvláštního 
inženýrsko-geologického protokolu musí nýt tato skutečnost zaznamenána do 
stavebního deníku. 
 
12. Kontrola zaměření výkopu – projektová dokumentace, norma ČSN 73 0205, 
norma ČSN 73 0420-1. Geodet provede vytyčení stavební jámy a vyznačí jednotlivé 
body stavební jámy pomocí vytyčovacích kolíků. Mistr poté kontroluje správnost 
vytyčení jámy dle projektové dokumentace. Tuto kontrolu provádí vizuálně a následně i 
teodolitem. 
 
13. Kontrola vytyčení stavební jámy – norma ČSN 73 6133. Mistr a geodet 
kontrolují přenesení dočasných geodetických bodů na vytyčovací lavičky. Lavičky se 
zřídí v rozích a podél objektu. Kontroluje se vzdálenost jednotlivých laviček od hrany 
stavební jámy. Tato vzdálenost je min. 2m od hrany. Kontrola se provede vizuálně a 
poté teodolitem. Během realizace stavby se provádí kontrola všech geodetických 
značek, jestli nedošlo k jejich poškození stavební činností. 
 
14. Kontrola strojů – nařízení vlády č. 591/2006 Sb., technické listy strojů. 
Obsluha musí být seznámena s podmínkami použití strojů v rámci BOZP. Mistr 
kontroluje po skončení prací, zda jsou zaparkovány na vhodném místě, bezpečně 
zajištěny proti posunu tzn. řádně zabrzděny, zda jsou ve stabilní a bezpečné poloze, zda 
jsou opatřeny nádobami na odkapávání olejů a jiných provozních kapalin a zda jsou 
uzamčeny.  
 
15. Kontrola výkopových prací (1.fáze) – mistr kontroluje dodržování PD, 
kontroluje vzdálenost pojezdů strojů od hrany výkopu, dodržení hloubky výkopu v 1. 
fázi, aby nedošlo k sesuvu stěny výkopu nadměrným zatížením. Tato vzdálenost by 
měla být minimálně 750mm. Během výkopových prací se nesmí nikdo zdržovat 
v ohroženém prostoru, který je stanoven maximálním dosahem rypadla CAT M315D 
zvětšeném o 2m. Tedy 9,38+2m. Norma ČSN 73 6133 určuje šířku jednosměrného 
odvozu zeminy na 3,5m. Doporučený sklon jízdní dráhy je 5% maximálně 12% (ve 
výjimečných případech 15% u složitých topografických podmínek. V případě řešené 
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stavby bude terén upraven dle přílohy B8) Schéma práce strojů, tak aby sklony 
vyhověly požadovaným hodnotám. 
 
16. Kontrola výztuže opěrné zdi (1.fáze) – technologický předpis, projektová 
dokumentace, norma ČSN EN 206-1, norma ČSN EN 1090-1, norma ČSN EN 1367. 
Kontroluje stavbyvedoucí a technický dozor investora. V opěrné zdi se musí poloha 
KARI sítí pohybovat v odchylkách -10mm a +15mm od projektové dokumentace. 
Přeplátování KARI sítí musí být minimálně v přesahu dvou plných ok. Dále se 
kontroluje svislost a přesnost I profilů. Kontrola probíhá vizuálně a měřením. 
 
17. Kontrola betonové směsi (torkret) – norma ČSN EN 14487-1 (73 2431), 
norma ČSN EN 14487-2 (73 2131), ČSN EN 14488 (73 1304). Mistr kontroluje suchost 
betonové směsi, která je určena pro stříkaný beton, protože se do torkretovacího stroje 




Přidávání na trysce ±10%
Dle ČSN EN  bude v průběhu jednotlivých fází vytvořen zkušební vzorek o rozměrech 
500/500/150, který bude následně posuzován v certifikované zkušebně. Výsledky budou 
následně doloženy v dokumentaci skutečného provedení konstrukce. Každý vzorek 
musí být řádně označen štítkem, který bude obsahovat datum odebrání, druh betonu, 
klimatické podmínky. Vzorek nesmí bát vystaven dešti, mrazu, větru a při vysokých 
teplotách musí být chráněn proti vysychání např. vlhkou geotextilií. 
 
18. Kontrola ošetřování čerstvého betonu (1.fáze) – norma ČSN EN 13670, 
norma ČSN 73 6180, ČSN 1008 (nahradila normu ČSN 73 2028). Stavbyvedoucí a 
mistr kontrolují ošetřování betonu torkretované stěny. Kontrola zabránění vymývání 
cementu vlivem srážek, při teplotě pod bodem mrazu musíme zajistit zahřívání pomocí 
fólií, při teplotě nad 30°C musí být beton ošetřování kropením nebo překrýváním 
vlhčenou geotextilií aby nedošlo k vysušení a popraskání betonu. Při teplotě pod 10°C 




19. Kontrola technologie provádění mikropilot - ČSN 73 0210-1, ČSN EN 1536, 
PD, ČSN 73 0205, ČSN EN 12699. Kontroluje stavbyvedoucí, technický dozor 
investora nebo vrtmistr. Kontrola vytyčení pilot, polohová odchylka svislé nebo šikmé 
piloty v úrovni pracovní plochy. Maximální výrobní odchylky: 
Polohová piloty v úrovni pracovní plošiny: 
e ≤ e max = 0,10 m pro piloty s D ≤ 1,0 m 
Odchylka ve sklonu svislé vrtané piloty se sklonem n ≥ 15 (Θ ≥ 86°): 
i ≤ i max = 0,02 
Odchylka ve sklonu šikmé vrtané piloty se sklonem 4 ≤ n <15 (76° ≤ Θ < 86°): 
i ≤ i max = 0,04 
Odchylka středu rozšířené části piloty od její osy: 
e≤e max = 0,10D 
 
20. Kontrola výkopových prací (2.fáze) – stejně jako u 1. fáze. Ochranná zóna se 
v tomto případě vztahuje na nakladač CAT 246C 1,388+2m. 
 
21. Kontrola výkopových prací (ruční) – ČSN 73 6133, PD, TP. Pro osoby 
pracující ve výkopu musí být zajištěn bezpečný sestup a výstup pomocí žebříků. 
Žebříky používané pro sestup musí svým volným konce přesahovat výstupní plochu 
minimálně o 1100 mm nebo tento přesah jze nahradit pevnými madly. Sklon žebříku 
nesmí být menší než 2,5:1 a za příčlemi musí být min 0,18m volného prostoru. U paty 
žebříku je to minimálně 0,6m. po žebříku je možno snášet nebo vynášet břemena o 
maximální hmotnosti 15 kg. 
 
22. Kontrola zabezpečení výkopu – n.v. č. 591/2006, vyhlášky č. 362/2005, TP. 
Výkopy v zastavěném území, na veřejných prostranstvích atd. kde probíhají současně i 
jiné činnosti, musí být zakryty, nebo u výkopu, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických 
osob do výkopu, zajištěny zábradlím se zarážkou. Ve vzdálenosti větší než 1,5m od 
hrany výkopu lze zajištění provést vhodnou zábranou zamezující přístup osob do 
prostoru, kde hrozí pád do hloubky. Překážky musí být vysoká min 0,6 m. Okraje 
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výkopu nesmí být zatíženy ve vzdálenosti min 500mm od okraje výkopu. Konkrétní 
rizika a požadavky jsou popsány v kapitole 7) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 
 
23. Kontrola výztuže opěrné zdi (2. fáze) – stejně jako v první fázi 
 
24. Kontrola ošetřování čerstvého betonu (2.fáze) – stejně jako v první fázi 
 
25. Kontrola souladu s časovým plánem – kontrola souladu s časovým plánem 
 
26. Kontrola přesnosti kotev – kontrolují se přípustné odchylky hřebíků 
· Směrová a výšková odchylka osy hřebíků v místě zavrtání je ± 100mm 
· Hloubka vrtu je ± 1/30 délky vrtu 
· Orientace/sklon vrtu je ± 4% 
· Délka hřebíku je + 50mm 
· Polohová odchylka je e≤emax=100mm pro vrtané piloty s D nebo W ≤1,0m 
 
27. Kontrola odchylek opěrné zdi– projektová dokumentace. Mistr kontroluje 
v průběhu betonáže přípustné odchylky torkretové stěny.  
· Odchylka od svislé roviny je ± 25mm na 3m lati 
· Odchylka od vodorovné roviny ± 20mm na 3m lati 
· Odchylka od tloušťky ±20mm na 3m lati 
· Výška každé etapy je 2m 
· Kontroluje se vzdálenost trysky od místa pokládky min. 0,6m max. 1,5m. 
Kontrola přípustných odchylek celé betonové stříkané stěny: 
· Výška ± 30mm 
· Délka/šířka ± 35 mm 




28. Přesnost výkopů – ČSN 73 6133, projektová dokumentace. Stavbyvedoucí 
geodet a technický dozor investora kontrolují pažení a provedení výkopu dle PD nebo 
TP. Kontroluje se hloubka pomocí teodolitu a laseru.  
 
KONTROLY VÝSTUPNÍ 
29. Kontrola výkopů dle projektové dokumentace – ČSN 73 6133, ČSN 73 0212-
3, ČSN 73 0205. Stavbyvedoucí a technický dozor investora kontrolují shodu 
provedených výkopových prací s projektovou dokumentací. Kontrolují se mezní 
odchylky: 
· Půdorysná odchylka - od ± 20 do ± 40 mm 
· Výšková odchylka – od ± 25 do ± 50 mm 
Kontrola se provádí pomocí latě, pásma a nivelačního přístroje. Svislost pomocí 
olovnice. Dále se kontroluje hloubka základové spáry, která musí být v nezámrzné 
hloubce tj. minimálně 800 mm. Kontrola rovinnosti se provádí 4m latí v příčných 
profilech vzájemně vzdálených maximálně 100 m. maximální povolená prohlubeň pod 
latí je 50 mm. 
30. Kontrola základové spáry – ČSN 73 0205, technologický předpis, projektová 
dokumentace. Stavbyvedoucí a technický dozor investora kontroluje hloubku a dno 
stavební jámy. Kontroluje se, zda základová spára neobsahuje velké kameny, hroudy 
hlíny, není blátivá, prašná nebo rozbředlá popř. zmrzlá. Musí být srovnaná a nesmí být 
mechanicky poškozena. Pokud se zjistí nějaké nedostatky, musí být poškozená vrstva 
odstraněna a nahrazena novou. 
4.4 Výpis použitých norem 
ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací; březen 2010 
ČSN 73 6006 Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení; 
září 2003 
ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování staveb-část 1: Základní požadavky; srpen 2002 
ČSN 73 0420-2 Přesnost vytyčování staveb-část 2: Vytyčování odchylky; srpen 2002 
ČSN 73 0210-1 Geometrické přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění-část 1: 
Přesnost osazení;  
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ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti-část3: Pozemní 
stavební objekty 
ČSN EN 1997-1 Eurokód 7 Navrhování geotechnických konstrukcí-část 1: Obecná 
pravidla; říjen 2006 
ČSN EN 1536 Provádění speciálních geotechnických prací – Vrtané piloty; 2011 
ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti; 
duben 1995 
ČSN 73 1304 Zkoušení stříkaného betonu; 
Část 1: Odběr vzorků čerstvého a ztvrdlého betonu; únor 2006 
Část 2: Pevnost v tlaku mladého stříkaného betonu; březen 2007 
Část 4: Pevnost spojení u vývrtů v prostém tahu; říjen 2008 
Část 6: Tloušťka betonu na podkladu; únor 2007 
ČSN 73 2400 Provádění betonových konstrukcí; červen 2010 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky; říjen 2005 
Nařízení vlády č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů a podrobnostech 
nakládání s odpady; říjen 2001 
Nařízení vlády č. 383/2001 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích; leden 2007 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na  bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích; leden 2007 
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5 Návrh strojní sestavy pro technologickou etapu hrubé 
spodní stavby 
5.1  Základní informace o stavbě 
















Rodinný dům, Na Jámě, Mikulov 




146 – Miroslav Hůserek  
Na Poustkách 441, 373 61 Velká Dobrá 
(stavba RD zasahuje částí 4m2 na parc. č. 150/1) 
150/1 – Dr.Bc. Igor Žiška,  
Na Jámě 1651/6a, 692 01 Mikulov                                      
145/1, 145/2, 147          
LH agency s.r.o,  
Na Poustkách 441, 373 61 Velká Dobrá 
Ing. Arch. Štěpán Děnge,  
Kozí Hrádek 12, 692 01 Mikulov 
5.1.2 Údaje o umístění stavby 
Město Mikulov leží 50 km jižně od Brna. 
Pozemek pro stavbu rodinného domu se nachází v severní části města Mikulov, 
uprostřed stávající zástavby. Tato lokalita je zastavěna především rodinnými domy 
podél celé ulice Na Jámě. Celý pozemek je zatravněn a svažuje jižním směrem.  
Klimatické podmínky vzhledem k umístění pozemku: 
· Sněhová oblast:  II. 
· Větrová oblast:  IV. 
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5.2 Strojní sestava 
5.2.1 Nákladní automobil (sklápěč) TATRA T158-8P5R33.343 
Celkem pět nákladních automobilů TATRA T158 
budou využity především k odvozu vytěžené zeminy, 
tak aby byla sestava rypadlo + nákladní automobil 
využita ekonomicky a efektivně vzhledem k potřebě 
uzavření komunikace na co nejkratší dobu.      
 T158 
 
Obrázek 10 Umístění stavby na mapě 
Obrázek 11 Umístění stavby na mapě 









Max. tech. přípustná hmotnost 




19 750 kg 
6x6 (plně pohonné vozidlo) 
PACCAR MX 300, EURO 5. 300kW 
3 440 + 1 320 mm 
30 000 kg 
67,0% 
85 km/hod (s omezovačem rychlosti) 










Obrázek Schéma nákladního automobilu TATRA T158 
www stránky: http://www.tatra.cz/nakladni-automobily/odvetvovy-
katalog/stavebnictvi/dalsi-vozy/6x6-tristranny-sklapec-1/ 
Pro minimalizování prostojů rypadla CAT M315D, navrhuju počet nákladních 
automobilů. Při hloubení stavební jámy bude vytěžena zemina nakládána rypadlem 
přímo na nákladní automobil. V následující tabulce jsou uvedeny veškeré vstupní 
informace potřebné k výpočtu. 
Tabulka 6 Výpočet návrhu optimálního počtu nákladních automobilů 
 
Vstupní informace  
Objem zeminy k vývozu 497,85 m3 
Nakypření 15-20% 
Obrázek 13 Schéma nákladního automobilu ATRA T158 
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Celkový objem zeminy k vývozu 600 m3 
Třída zeminy 3 
Objemová hmotnost zeminy 1600 kg/m3 
Vzdálenost na skládku 15 km 
Průměrná rychlost naloženého NA 50 km/hod 
Průměrný rychlost prázdného NA 50 km/hod 
Užitné zatížení NA 19 750 kg 
Objem korby 10 m
3 
Maximální naložení NA 15 000 kg - VYHOVUJE 
Doba potřebná k naložení zeminy na NA 
Doba cesty NA 
Na skládku 
Ze skládky 
Doba pro vyložení 
Doba trvání jednoho cyklu 
 
Výkonost nákladního automobilu 
Výkonost rypadla  






















= 7,62→5 ks TATRA T158 
5.2.2 Smykem řízený nakladač CAT 246C  
Smykem řízený nakladač CAT 246C bude vzhledem k omezeným využit jako hlavní 
stroj pro výkop hlavní stavební jámy. Zbylé zemní práce, jako je začištění základové 
spáry, bude prováděno ručně. Nakladač bude odklízet a nakládat zeminu. Jako součást 
nakladače budou paletizační vidle, které budou manipulovat s materiálem.  
TECHNICKÉ PARAMETRY: 
Výkon motoru   54 kW  
Jmenovitá hmotnost   975 kg 
Objem lopaty    0,4 m
3
 
Provozní hmotnost   3348 kg 
OObrázek 14 Smykem řízený nakladač CAT 246C 
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5.2.3 Čerpadlo s domíchávačem SCHWING Stetter FBP 24 
Čerpadlo s domíchávačem bude použito k dovozu betonové směsi z nedaleké betonárny 
a poté bude použito k ukládání betonové směsi. 
TECHNICKÉ PARAMETRY 
Maximální výkon  62 m3/hod 
Jmenovitý objem  7 000 l 
Násypka    260 l 
Celková přípustná hmotnost 32 t 
Dopravované mn. betonu 4,5 m3 
Pohon    8x4 
Vertikální dosah  25,73 m 
Horizontální dosah  21,58 m 
Počet ramen   3 
Dopravní potrubí  DN100 
Délka koncové hadice 3 m 
Zvedací úhel   110° 
Úhel ramene 1  180° 
Úhel ramene 2  270° 
Pracovní rádius otoče  365° 
Zapatkování    3,85 m 








www stránky: http://www.schwing.cz/cz/fbp-24.html   
Obrázek 17 Schéma pracovního rozsahu FBP 24 
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5.2.4 Kolové rypadlo CAT M316D 
Kolové rypadlo CAT M316D bude 
využito při zemních pracích. Jako 
nářadí bude využívat podkopovou 








Výkon motoru   117 kW 
Max. hloub. dosah / max. dosah 6,07 / 9,38 m 
Objem lopaty    0,38 – 1,26 m3 
Zvolená lopata   š. 1000 mm / 0,75 m3 / 602 kg 
Provozní hmotnost stroje  18 t (jednodílný výložník) 
Jednodílní výložník   2400 mm 
 
Obrázek 18 Kolové rypadlo M316D 















 Obrázek 21 Kolové rypadlo CAT M 316D, specifikace 
60 
 
Tabulka 7 Výpočet skutečného výkonu rypadla 
 
Vstupní informace  
Obj. hmotnost materiálu v nerozrušeném stavu 1600 kg/m3 
Využití rypadla 50 min/hod 
Hmotnost rypadla 18,6 t 
Rozsah otáčení při práci 180° 
Hloubkový dosah rypadla 5,67 m 
Hloubka výkopu jedné etapy 3 m 
Navržený objem lžíce 0,75 m3 
Prodloužení jednoho cyklu 5 s (3s - mazlavý jíl, 2s – možnost 
výskytu balvanů) CELKEM 45s 
Hodinový výkon 105,943 m3/hod 
 
 




5.2.5 Vrtná souprava pro mikropiloty HBR 202 TF 
Stroj bude použit jak pro vrty mikropilot v první fázi výkopu. Další použití stroje bude 
pro realizaci kotev hřebíkové stěny. Stroj se vyrábí ve dvou variantách pohonu a to buď 
s použitím elektrického síťového zdroje, nebo s použitím dieselu. Pro tuto stavbu 









Hmotnost     4,5 t 
Provoz / Objem nádrže  diesel (45 kW) / 150 l 
Trakce     40 kN 
Výkon     95/55 kW 
Celková délka     2250 - 4500 mm 
Celková šířka    740 – 1200 mm 
Rychlost posuvu    60m/min 
Délka podání    10m/min 
Síla zdroje    max 38 kN 




podklady od firmy SASTA CZ, a.s   
Tabulka 8 Vrtná souprava pro mikropiloty HBR 202 TF 
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5.2.6 Autojeřáb AD 20 IVECO 
Autojeřáb AD 20 IVECO bude použit pro vyzdvihnutí nakladače z výkopu. Dále 
bude použit pro složení materiálu do výkopu. Graf průkazných únosností je obsažen 









Délka/ Šířka/ Výška   10 350/2 500/3 950 mm 
Šířka s výsuvnými opěrkami  4 600 mm 
Nosnost     20 t 
Pojezd s břemenem kg/mm  4 000/2800 
Délka výložníku – zasunutý  8 900 mm 
Délka výložníku – vysunutý  20 900 mm 
Typ podvozku    IVECO Trakker AD260T41 H 6x4/ rozvor 3,82 m 
Max rychlost    90 km/hod (s omezovačem) 
www stránky: http://www.ckd-jeraby.cz/produkty/rada-ad-20/ad-20-iveco.html  
5.2.7 Jednoramenný nosič teleskopický JTN 7t na podvozku MAN + kontejner 
Nosič na podvozku bude určen k odvozu vytěžené zeminy. Kontejner bude spuštěn do 
stavební jámy, kde bude pokračovat těžení zeminy pomocí nakladače CAT 246C. po 
naplnění kontejneru jej opět autojeřáb vyzvedne a kontejner bude naložen na automobil 
zeminy odvezena na skládku. 
Obrázek 23 Autojeřáb AD 20 IVECO 
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TECHNICKÉ PARAMETRY (nosič) 
Nosnost    7t 
Rozměry délka/šířka/výška  4 000/1 140 /1 300 m 
Výška háku    1 000 (900) mm 
Hmotnost    850 kg 







TECHNICKÉ PARAMETRY (kontejner) 
Rozměry délka/šířka/výška  3 800/2 000/1 000 mm 
Nosnost     7 t 
 





Obrázek 24 Jednoramenný teleskopický nosič na podvozku MAN 
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5.2.8 Stroj na stříkání betonu – SSB 05 
Stroj pro stříkání betonu SSB 05 funguje na principu pneumatické dopravy a je 
určen pro nástřik betonových a žárobetonových směsí suchou cestou. Výhodou je 
plynulá regulace výkonu a nízké provozní náklady. 
 
Obrázek 26 Stroj na stříkání betonu - SSB 
 
TECHNICKÉ PARAMETRY 
Teoretický výkon     0,6 – 3,5 m3/hod 
Spotřeba vzduchu    3 – 5 m3/min 
Tlak vzduchu     0,5 – 0,6 Mpa 
Výkon elektromotoru    3 kW 
Připojení na el. síť    3 x PEN 400 V 
Světlost dopravních hadic   DN = 25, 32, 40 mm 
Zrnitost dop. materiálu   8 (DN 25,32), 16 (DN 40) 
Dopravní vzdálenost horizontální   max. 300 m 
Dopravní vzdálenost vertikální   max. 100 m 
Hadice záměsové vody k trysce   DN 20 
Tlak vody na trysce    0,3 Mpa 
Rozměry d/š/v    1360/740/1220 
Hmotnost      560 kg 
 
zdroj: podklady od firmy SASTA CZ, a.s  
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5.2.9 Přenosná souprava pro vrty hřebů SIG-Mounty 91 H Lumesa SA 
Tato vrtná souprava bude použita na vrty ve druhé fázi torkretové stěny kvůli 
ekonomičtějšímu využití a také kvůli stísněným podmínkám na stavbě. 
TECHNICKÉ PARAMETRY 
Síla zdroje  20 kN 
Motor    Diesel (22kW) 
Síla zdroje   max. 20 kN 
Točivý moment 1800 Nm 
Rozměry  1300/1800/2300 mm 
 
zdroj: podklady od firmy SASTA CZ, a.s  
 
5.2.10 Injektážní čerpadlo IC 100 
Určeno k provádění všech druhů injektážních prací pomocí silikátových a 
chemických injektážních směsí. Bude použito pro injektování hřebů. 
TECHNICKÉ PARAMETRY 
Příkon     7,5 kW 
Max. velikost zrna inj. směsí  0,5 mm  
Max měrná hmotnost inj. směsi 2000 kg/m3 
Vlastní hmotnost čerpadla  440 kg 
Rozměry d/š/v   1450/860/730 mm  
Obrázek 27 Přenosná souprava pro vrty 
hřebů SIG-Mounty 91 H Lumesa SA 
Obrázek 28 Injektážní čerpadlo IC 100 
66 
 
5.2.11 Vibrační válec Atlas Copro Dynapac LP6500 
Vibrační válec bude použit pro hutnění podkladových vrstev betonové základové 
desky a také pro násypy srovnávající terén. 
TECHNICKÉ PARAMETRY 
Provozní hmotnost   696 kg 
Hutnící síla    21 kN 
Frekvence    61 Hz 
Amplituda    0,45 mm 
Pracovní rychlost vpřed/vzad 0-3,6/0-2,3 
km/h 
Šířka válce    650 mm 
Průměr válce    450 mm 
www stránky: http://www.manek.cz/zbozi/1917-rucne-vedeny-vibracni-valec-atlas-
copco-dynapac-lp-6500  
5.2.12 Vibrační deska obousměrná Masalta MS 160 
OBOUSMERNÁ VIBRAČNÍ DESKA MSH160 - tato vibrační deska zaručí 
kvalitní zhutnění v obou směrech. Ideální pro pískové, štěrkové a smíšené půdy. Také se 
dobře uplatní v úzkých výkopech, podél základů, zdí, podpěrných pilířů a bočních 
opření. 
TECHNICKÉ PARAMETRY 
Hmotnost  149 kg/160 kg (s nástavci) 
Pracovní šířka  730 x 370 mm 
Odstředivá síla 30,5 kN 
Druh motoru  benzinový OHC 4dobý  
Honda GX 160 
Max. výkon motoru 4,0 kW 
Hutnící efekt  500 mm 
 
Obrázek 29 Vibrační válec Atlas 
Corp Dynapac LP6500 




5.2.13 Stavební míchačka ATIKA Comet 130 
Spádová míchačka na 1,5 stavebního kolečka. Bude použita pro drobné dobetonávky a 
dodělávky. 
TECHNICKÉ PARAMETRY 
Elektrické napájení  230/50 V/Hz 
Hlučnost  82 dB 
Příkon   600 W 
Hmotnost  53 kg 
Objem bubnu  130 l 
Ochranná izolace dvojitá 
Rozměr  1200/680/1280 mm 
www stránky: http://www.stavebni-michacky.cz/doobjemu130l/comet130 
5.2.14 Digitální teodolit Nikon NE-10
TECHNICKÉ PARAMETRY 
Dalekohled 
Obraz    vzpřímený 
Zvětšení    30 x 
Velikost čočky   45 mm 
Minimální zaostření  0,7 m 
Násobná konstanta  100 
Úhlové měření 
Průměr kruhu   79 mm 
Minimální čtení  10´´/20´´  
Přesnost    10´´/30cc 
Displej 
Typ LCD displeje  dvouřádkový LCD, 20 znaků 
Citlivost libel 
Přístrojová libela  60´´/2 mm 
Krabicová libela  10´´/2 mm 
Obrázek 32 Digitální teodolit 
Nikon NE-101 
Obrázek 31 Stavební míchačka 





Teplota    -20°C až +50°C 
Vnitřní napájení   6 x AA 1,5 V alkalické baterie 
Provozní doba    48 hodin 
Rozměry   153,5/334/172 mm 




5.2.15 Plovoucí vibrační lišta Hervisa perles RVH200 
vibrační lišta slouží k dokonalému zhutnění čerstvého betonu dokladové desky a stropu 
nad 1.PP a 2.PP 
TECHNICKÉ PARAMETRY
Motor    Honda GX25  
Hmotnost    18 kg 
Obj. nádrže  0,5 l 
Palivo    benzín 
Délka    2 000 mm




5.2.16 Ponorný vibrátor mechanický PERLES  
Slouží k provibrování a dokonalému zhutnění čerstvého betonu v základových 
konstrukcích, bednících a opěrných stěnách. 
TECHNICKÉ PARAMETRY 
Označení  CMP 
Obrázek 33 Plovoucí vibrační lišta 
Hervisa perles RVH200 
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Hmotnost  6 kg 
Motor   elektro 230V 
Hřídel   ohebná délky 3 m 





5.2.17 Elektrická řetězová pila Makita 
TECHNICKÉ PARAMETRY 
Příkon   2 000 W 
Délka řetězu  40 cm 
Rychlost řetězu  13,3 m/s 
Hmotnost   5,2 kg 




5.2.18 Úhlová bruska Makita 
GA7020RF 
TECHNICKÉ PRARAMETRY 
Příkon    2 200 W 
Otáčky naprázdno 8500/min 
Brusný kotouč 180 mm 
Velikost vřetene  M14x2 
Hmotnost  5,6 kg 




Obrázek 35 Elektrická řetězová pila Makita 
UC4030A 
Obrázek 36 Úhlová bruska Makita 
GA7020RF 




5.2.19 Svařovací agregát INVERTOR 160 GC + příslušenství 
 
Obrázek 37 Svařovací zdroj INVERTOR 
160 GC + příslušenství 
 
 
TECHNICKÉ PARAMETRY  
Napájecí napětí   230 V 
Max. příkon     5,6 kVa (60%) 
Min. jištění    16 A 
Max. svářecí proud   160 A 
Napětí chodu naprázdno  80 V 
Dopoučená tl. materiálu  0,8 – 15,0 mm/WIG 0,5 – 2,0mm 
Regulační rozsah   20 – 160 A 
Doba zapnutí při max. proudu  160 A ~ 20%, 100 A ~ 60%, 90 A ~ 100% 
Třída izolace     H 
Hmotnost    8 kg 
 
www stránky: http://www.gude.cz/naradi/invetory/invertor-160-gc-gude.html  
5.2.20 Vysokotlaká myčka GHD 180 GÜDE 
Vysokotlaká myčka bude použita k čištění strojů a k čistění veřejné komunikace. 
TECHNICKÉ PARAMETRY 
Přípojka motoru 230 V 
Výkon motoru 2,4 kW 
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Max. tlak  180 bar 
Dálka hadice  6 m 
Průtok   360 l/hod 
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6 Technická zpráva širších dopravních vztahů 
6.1  Obecné informace o lokalitě  
Město Mikulov leží 50 km jižně od Brna. Pozemek pro stavbu rodinného domu 
se nachází v severní části města Mikulov, uprostřed stávající zástavby. Město je 
přístupné ze silnice I. třídy I/52, silnice I. třídy I/40, silnice III. třídy III/0525, silnice II. 
třídy II/421, silnice III. třídy III/42120 silnice II. třídy II/421. Samotným staveništěm 
nebude vedena žádná cesta. 
6.2  Popis řešené trasy 
Předmětem řešení je doprava betonové směsi domíchávače s čerpadlem 
SCHWING Stetter FBP 24 z betonárny v Hustopečích. Betonárna TRANSBETON s.r.o 
sídlí v Hustopečích na ulici Bratislavská 22. Předběžná délka trasy po nejvhodnějších 
silnicích je cca 24 km.  Žádné úseky navržené cesty nejsou placeny. Trasa bude vedena 
po následujících komunikacích: severovýchod po silnici II. třídy II/425 (Bratislavská), 
odbočit doleva po silnici 425 II. třídy II/425, odbočit doprava na silnici II. třídy  II/421, 
odbočit doleva na silnici III. třídy III/42120 (Pavlovská), odbočit doprava na ulici Na 
Jámě. Trasa vede přes obec Starovičky, Zaječí, Nové Mlýny a Milovice. 
6.3  Body zájmu 
Z celkové trasy byla zvolena ta místa, které je potřeba posoudit z hlediska 
průjezdnosti a nosnosti pro zvolenou dopravu. Vybrány jsou kritické odbočení a mosty, 
které je nutno posoudit ohledně jejich nosnosti. K posouzení jsou použity mapové 
podklady, na kterých byly odměřeny potřebné poloměry. Pro simulaci dopravy byly 
taktéž jako podklady použity mapy, do kterých jsou zakresleny jednotlivé průjezdy 
vozidla. Možné povolené zatížení mostů bylo zjištěno z webové mapové aplikace 
silniční a dálniční sítě ČR provozované ředitelstvím silnic a dálnic.1 
Pro jednotlivé mosty aplikace uvádí tři hodnoty zatížení – normální, výhradní a 
výjimečné. Normální zatížení charakterizuje průměrné zatížení od jedoucích vozidel. 
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Výhradní zatížení je maximální zatížení jediného vozidla na mostě. Výjimečné zatížení 
je maximální hmotnost vozidla na mostě, které se může samostatně pohybovat po 
mostě. 
Autodomíchávač s čerpadlem SCHWING Stetter FBP 24 přepravující 
betonovou směs má celkové rozměry: délka 9,095m, šířka 2,5m a výška 3,965m. 








 http://www.rsd.cz/Mapy/Webova-mapova-aplikace  
Obrázek 39 Trasa  domíchavače s čerpadlem SCHWING Stetter FBP 24 
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BOD A  
Křižovatka silnice II/425 a II/421 
(5,6 km) 






BOD B  
Most na silnici II/421 nad železnicí 
(6,8 km) 
Normální zatížení: 32 tun 
Výhradní zatížení: 80 tun 





BOD C  
Most na silnici II/421 nad řekou Dyje 
(13,4 km) 
Normální zatížení: 40 tun 
Výhradní zatížení: 104 tun 





Obrázek 40 Křižovatka silnice II/425 a II/421 
Obrázek 41 Most na silnici II/421 nad 
železnicí 
Obrázek 42 Most na silnici II/421 na řekou Dyje 
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BOD D  
Křižovatka III/42120 a ulice Na Jámě 
(23,4 km) 







6.4 Řešení dopravy v místě staveniště 
V blízkosti staveniště bude veškerá stavební technika jezdit po místních 
komunikacích. Dle posouzení místních komunikací pro rozměr největšího vozidla tyto 
komunikace vyhověly, proto předpokládáme, že ostatní vozidla také vyhoví podmínkám 
průjezdnosti. Vjezd na staveniště bude pouze po dobu, než se odkope stavební jáma. 
Rypadlo vjede na pozemek a směrem zpět bude odkopávat zeminu. Toto rypadlo je 
doplněné o nákladní automobil, který bude odvážet vytěženou zeminu. Nákladní auto 
musí vždy na stavbu nacouvat. Po dokončení prací rypadlem bude na staveniště pouze 
vchod a komunikace kterou budou využívat pouze fyzické osoby. Stroje a materiál 
budou do stavební jámy přemisťovány pomocí autojeřábu. Vjezd na staveniště musí být 
řádně označen zákazem vjezdu a zákazem vstupu pro neoprávněné osoby. 
Domíchávač s čerpadlem SCHWING Stetter FBP 24 nebude mít během pohybu 
po městě Mikulov žádné problémy. Nejsou zde žádná omezení, všechny průjezdné 
šířky, výšky a poloměry budou dostačující. Během realizace hrubé spodní stavby bude 
uzavřena část ulice na Jámě kvůli zajištění prostoru pro stavební techniku. Vzhledem 
k omezenému prostoru staveniště je nutno využít i veřejnou komunikaci pro umístění 
strojů jako je rypadlo, domíchávač, autojeřáb a nákladní auto.   
Na celém území města Mikulov je platná rychlost 50 km/h. Na potřebném úsek 
ulice Na Jámě, kde je nutné, uzavření ulice bude osazeno dopravní značení zákaz vjezdu 




všem vozidlům s výjimkou vozidel stavby. Tento zákaz se dotkne cca šesti rodinných 
domů v ulici Na Jámě. Ti budou o situaci obeznámeni a dle dohody jim bude povolen 
přístup. Před branou, umožňující vjezd vozidel případně vstup osob bude umístěno 
značení zakazující vstup nepovolaným osobám a zákaz vjezdu mimo staveništní 
dopravu. Umístění všech značek je patrné z nákresu situace širších vztahů v okolí 
staveniště. 
Dopravní značení stanovuje vyhláška 30/2001 Sb. o pravidlech provozu na 
pozemních komunikacích, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 
komunikacích a úprava a řízení pozemních komunikací. 
 




Obrázek 45 Slepá dopravní komunikace 
 
 
Obrázek 46 Jednosměrný provoz 
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Tabulka 9 Posouzení rozměrů a hmotnosti míchače 
 
Max rozměr stanovený vyhláškou Uvažované rozměry konkrétního vozidla 
Šířka 2,55 m Šířka 2,50 m 
Výška 4,0 m Výška 3,345 m 
Délka soupravy 12,0 m Délka soupravy 9,511 m 
Hmotnost 32 tun Hmotnost 32 tun 
Doprava betonové směsi vyhovuje požadavkům na běžnou silniční dopravu a 





Obrázek 53 Situace dopravních vztahů v okolí staveniště 
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7 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
7.1 Základní informace o BOZP 
Bezpečnost práce na staveništi a její hlavní prováděcí předpis pro bezpečné 
provádění stavebních prací se řídí nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi. Toto nařízení vlády 
je prováděcím předpisem k zákonu č. 309/2006 Sb.. tímto zákonem se upravují další 
požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 
zajištění a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy. Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 
nebo do hloubky je dalším z prováděcích předpisů, které musí být splněny. 
Za dodržování těchto předpisů a zákonu je odpovědný zhotovitel stavby. Základními 
povinnostmi zhotovitele jsou: 
· Zhotovitel musí zajistit, aby všichni zaměstnanci prošli příslušnou zdravotní 
(BOZP), odbornou způsobilostí a zaškolením pro dané činnosti, které provádějí. 
Pracovníci musí být seznámeni s technologickým postupem prací, které budou 
provádět. Tento technologický předpis musí být na stavbě vždy k dispozici pro 
případné nahlédnutí. Není nutné, aby řídila práce zodpovědná osoba (pokud má 
skupina méně než 5 pracovníků). 
· Zhotovitel zodpovídá za příslušné vybavení pracovníků osobními ochrannými 
pracovními prostředky a pomůckami. Toto vybavení se určí podle 
odhadovaného stupně ohrožení. 
· Zhotovitel musí zajistit organizaci práce a zaměstnanců tak, aby práce byly 
prováděny dle předpisů a zároveň, aby byli chráněni i pracovníci dalšího 
zaměstnavatele vykonávající paralelně. 
· Zhotovitel je povinný kontrolovat znalosti pracovníků nejméně jednou za 3 
roky. Musí také vést evidenci o školení, zkouškách a odborné a zdravotní 




7.2 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 
Zde jsou popsány části, které spadají do realizace hrubé spodní stavby 
Rodinného domu Na Jámě Mikulov. Jsou zde vybrány nejdůležitější informace 
z potřebných ucelených částí. U jednotlivých informací je popsáno vyjádření k jejich 
dodržení jak z hlediska časového, tak z hlediska věcného a prostorového. U bodů, kde 
toto vyjádření není, se počítá s náhodným působením. 
Další požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 
zaměstnavatel povinen zajistit při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, a na 
bezpečný provoz a používání technických zařízení poskytovaných zaměstnancům pro 
práci ve výškách a nad volnou hloubkou. 
a. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
Způsob zajištění a rozměry technických konstrukcí musejí odpovídat povaze 
prováděných prací, předpokládanému namáhání a musí umožňovat bezpečný průchod. 
Zábradlí se skládá z horní tyče (madla) a zarážky u podlahy (ochranné lišty) o 
výšce minimálně 0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní větší než 2 m, musí být 
prostor mezi horní tyčí a zarážkou u podlahy zajištěn proti propadnutí osob osazením 
jedné nebo více středních tyčí, případně jiné vhodné výplně, s ohledem na místní a 
provozní podmínky. Za dostatečnou se považuje výška horní tyče nejméně 1,1 m nad 
podlahou, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak. 
Jestliže provedení určité pracovní operace vyžaduje dočasné odstranění 
konstrukce 
ochrany proti pádu, musí být po dobu provádění této operace přijata účinná náhradní 
bezpečností opatření. Práce ve výškách a nad volnou plochou nesmí být zahájena, 
dokud nejsou tato opatření provedena. Bezprostředně po dočasném přerušení nebo 
ukončení příslušné pracovní operace se odstraněná konstrukce ochrany proti pádu opět 
osadí. 
Tímto opatřením se stavba řídí v době výkopových prací na obvodě stavební 
jámy. Kolem jámy bude osazeno dřevěné zábradlí na lešenářských trubkách. Toto 
zábradlí bude umístěno ze strany silnice a ze strany sousedního pozemku kde hrozí 
nebezpečí pádu do hloubky. V ostatních případech toto zábradlí nahradí oplocení, které 
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bude do výšky 1,8 m a sousední rodinný dům. Zábradlí se také bude vyskytovat na jižní 
straně objektu při realizace svislých a vodorovných konstrukcí dle potřeby a předpisů. 
b. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 
Zaměstnavatel zajistí, aby zvolené osobní ochranné prostředky odpovídaly 
povaze prováděné práce, předpokládaným rizikům a povětrnostní situaci. Zaměstnanec 
se musí před použitím osobních ochranných pracovních prostředků přesvědčit o jejich 
kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadnosti. 
Zaměstnanci je zamezen přístup do prostoru, v němž hrozí nebezpečí pádu (1,5 
metru od volného okraje).  
c. Používání žebříků 
Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec obrácen 
obličejem k žebříku a v každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a 
spolehlivou oporu. 
Po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 kg. Po 
žebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat více než jedna osoba. Žebřík 
nesmí být používán jako přechodový můstek s výjimkou případů, kdy je k takovému 
použití výrobcem určen. 
Žebříky musí horním koncem přesahovat výstupní plošinu nejméně o 1,1 m, 
přičemž tento přesah lze nahradit pevnými madly nebo jinou pevnou částí konstrukce, 
za kterou se vystupující může spolehlivě přidržet. Sklon žebříku nesmí být menší než 
2,5:1, za příčlemi musí být volný prostor alespoň 0,18 m a u paty žebříku ze strany 
přístupu musí být zachován volný prostor alespoň 0,6 m. Žebřík musí být postaven tak, 
aby byla zajištěna jeho stabilita po celou dobu použití. Přenosné dřevěné žebříky o 
délce větší než 12 m nelze používat. 
Toto opatření je vztaženo na náhodné použití žebříků na staveništi. Vstup do stavební 
jámy, výlezy na bednění stěn a stropní konstrukce. Hlavní vstup do stavební jámy bude 
však po domluvě se sousedem přes jeho pozemek. 
d. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy ve výškách tak, že jsou po 
celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození jak během práce, tak 
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po jejím ukončení. Konstrukce pro práce ve výškách nelze přetěžovat; hmotnost 
materiálu, pomůcek, nářadí, včetně osob nesmí překročit nosnost konstrukce 
stanovenou v průvodní dokumentaci. 
e. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně 
- 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m, 
- 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m, 
Šířka ohroženého prostoru se vytyčuje od paty svislice, která prochází vnější hranou 
volného okraje pracoviště ve výšce. 
Výskyt tohoto opatření je na hraně stavební jámy během práce v ní. Dále po 
vyhotovení stropu nad 1PP. 
f. Dočasné stavební konstrukce 
Lešení lze montovat, demontovat nebo podstatným způsobem přestavovat jen v 
souladu s návodem na montáž a demontáž obsaženým v průvodní dokumentaci a pod 
vedením osoby, která je k tomu odborně způsobilá. Provádět uvedené činnosti mohou 
pouze zaměstnanci, kteří byli vyškoleni a jejich znalosti a dovednosti byly ověřeny. 
Žebříky nelze používat jako podpěrný nebo nosný prvek podlah lešení s výjimkou 
žebříků, které jsou k tomuto účelu výrobcem určeny. Pro výstup a sestup mezi 
podlahami lešení lze použít i dřevěné sbíjené žebříky. 
g. Shazování předmětů a materiálu 
Shazovat předměty a materiál na níže položená místa nebo plochy lze jen za 
předpokladu, že místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob, okolí je chráněno proti 
případnému odrazu nebo rozstřiku shozeného předmětu nebo materiálu, materiál je 
shazován uzavřeným shozem až do místa uložení, je provedeno opatření, zamezující 
nadměrné prašnosti, hlučnosti, či jiných nežádoucích účinků. Nelze shazovat předměty a 
materiál, kdy není možné bezpečně předpokládat místo dopadu, jakož ani materiál, 
který by mohl strhnout zaměstnance z výšky. 
h. Přerušení práce ve výškách 




Za nepříznivou povětrnostní situaci se při pracích ve výškách považuje: 
a) Bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy 
b) Čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m/s (síla větru 5 stupňů Bf) při práci na 
zavěšených pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky, 
v ostatních případech silný vítr o rychlosti 11 m/s (síla větru 6 stupňů Bf) 
c) Dohlednost v místě práce menší než 30 m 
d) Teplota prostředí během provádění prací nižší než -10°C 
Vzhledem k tomu, že etapa hrubé spodní stavby bude probíhat v jarních a letních 
měsících, nepředpokládá se výskyt větších mrazů. Většina stavebních prací bude 
probíhat pod úrovní terénu, proto není potřeba uvažovat s větrem ve větší míře, jako na 
volných plochách. Potřeba je dávat pozor na bouřky, větší deště, tvorbu námraz a to 
především při pracích na lešení a při práci v okolí hrany stavební jámy. 
i. Krátkodobé práce ve výškách 
Při krátkodobých pracích ve výškách nevyhnutelných pro osazení stavebních 
prvků se mohou stavební prvky osazovat a vzájemně spojovat z konzol, z navařených 
nebo jiným způsobem upevněných příčlí, z profilů ztužujících příhradovou konstrukci 
nebo podobných nášlapných ploch, pokud zaměstnanec použije osobní ochranné 
pracovní prostředky proti pádu. 
Platí pro všechny výjimečné případy krátkodobých prací ve výškách. 
j. Školení zaměstnanců 
Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o BOZP 
ve výškách a nad volnou hloubkou, zejména pokud jde o práce ve výškách nad 1,5 m, 
kdy zaměstnanci nemohou pracovat z pevných bezpečných pracovních podlah. Dále 
školení o montáži a demontáži lešení. Školení zahrnuje osvojení si znalostí a dovedností. 






7.3  Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
Příloha č. 1 Další požadavky na staveniště 
I. Požadavky na zajištění staveniště 
Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak 
zabezpečeny proti vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících 
zásad: 
Staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do 
výšky nejméně 1,8 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související přilehlé 
prostory a pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co 
nejméně narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně vyznačit a osvětlit, nepoužívané 
otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických 
osob, musí být zakryty, ohrazeny nebo zasypány. 
Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných 
fyzických osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za 
snížené viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu 
nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech 
vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 
Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, 
provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným 
fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vjezdech, a na 
přístupových komunikacích, které k nim vedou. 
Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav 
pracovišť a dopravních komunikací; požadavky na osvětlení stanoví zvláštní právní 
předpis. 
Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, 
pokud je vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné 
provedení práce, popřípadě umožněn bezpečný pohyb po této ploše. 
Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na 
staveništi nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, 
popřípadě jeho bezprostřední blízkosti. 
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Pří realizaci hrubé spodní stavby rodinného domu je již zajištěno dočasné 
oplocení o výšce 1,8 m. po celou dobu výstavby jsou u vjezdů na staveniště viditelně 
umístěny značky zákazu vstupu nepovolaným osobám, značky upozorňující na výjezd 
vozidel stavby, povolený vstup jen v reflexní vestě a s ochrannou přilbou. Osoby žijící 
v domech, jež zasáhne uzavírka, se musí pokaždé nahlásit na vrátnici a dbát nejvyšší 
opatrnosti při pohybu v okolí stavby. 
II. Zařízení pro rozvod energie 
Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena 
a používána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo 
výbuchu; fyzické osoby musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu 
elektrickým proudem. Návrh, provedení a volba dočasného zařízení pro rozvod energie 
a ochranných zařízení musí odpovídat druhu a výkonu rozváděné energie, podmínkám 
vnějších vlivů a odborné způsobilosti fyzických osob, které mají přístup k součástem 
zařízení. Rozvody energie, existující před zřízením staveniště, musí být identifikovány, 
zkontrolovány a viditelně označeny. 
Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a 
musí být podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. 
Hlavní vypínač elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, 
musí být označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním musí 
být seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi. Pokud se na staveništi 
nepracuje, musí být elektrická zařízení, která nemusí zůstat z provozních důvodů 
zapnuta, odpojena a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci. 
Bližší informace jsou řešeny v návrhu zařízení staveniště, jejich napojení a 
vedení. Celé vedení rozvodů bude v provozu až do ukončení stavby. 
III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce musí být 
pevná a stabilní s ohledem na 
− počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují, 
− maximální zatížení, které se může vyskytnout, a jeho rozložení, 
− povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena. 
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Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště způsobem a v 
intervalech stanovených v průvodní dokumentaci, vždy však po změně polohy a po 
mimořádných událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost. 
Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje tak, aby nevzniklo nebezpečí 
ohrožení fyzických osob, majetku nebo životního prostředí. 
Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení 
životů nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení 
majetku nebo životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, 
nevyhovujícího technického stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, popřípadě 
vlivem jiných nepředvídatelných okolností. Důvody pro přerušení práce posoudí a o 
přerušení práce rozhodne fyzická osoba pověřená zhotovitelem. 
Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k ochraně 
bezpečnosti a zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opatřeních. 
Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, 
hydrogeologických, popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě ovlivnit 
bezpečnost práce zejména při používání a provozu strojů, zajistí zhotovitel bez 
zbytečného odkladu provedení nezbytné změny technologických postupů tak, aby byla 
zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických osob. 
Příloha č. 2 Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a 
používání strojů a nářadí na staveništi 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a 
pracovními podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce. Při provozu stroje obsluha 
zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních činností, stroje. (únosnost půdy, 
sjezdy, podzemní a nadzemní vedení) 
Pokud je u stroje předepsáno zvláštní výstražné signalizační zařízení, je 
signalizováno uvedení stroje do chodu zvukovým, případně světelným výstražným 
signálem. Po výstražném signálu uvádí obsluha stroj do chodu až tehdy, když všechny 
ohrožené fyzické osoby opustily ohrožený prostor. Prostor ohrožený činností stroje je 
vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o2m. 
Stroje, při jejichž činnosti vznikají vibrace, lze používat jen takovým způsobem 
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a na takových staveništích, kde nehrozí nebezpečné přenášení vibrací působících škody 
na blízkých stavbách, výkopech, podzemním vedení, zařízení, a podobně. 
Tyto opatření jsou nutná dodržovat zejména u strojů pro zemní práce, tj. rypadlo 
CATERPILLAR, vrtná souprava HBR 202 TF, smykem řízený nakladač 
CATERPILLAR, nákladní automobil TATRA a to především v případech kdy se budou 
nacházet ve stavební jámě. 
II. Stroje pro zemní práce 
Stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové vzdálenosti od okraje svahů 
a výkopů, aby s ohledem na únosnost půdy nedošlo k jeho zřícen í. 
Pod stěnou nebo svahem stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost 
v takové vzdálenosti, aby nevzniklo nebezpečí jeho zasypání. 
Při použití více strojů na jednom pracovišti je mezi nimi zachována taková 
vzdálenost, aby nedošlo ke vzájemnému ohrožení provozu strojů. 
Při jízdě ze svahu a při práci na svahu obsluha stroje použí vá bezpečnou 
techniku jízdy tak, aby nedošlo k nebezpečnému posunutí těžiště stroje a ztrátě jeho 
stability. 
Při nakládání materiálu na dopravní prostředek lze manipulovat s pracovním 
zařízením stroje pouze nad ložnou plochou a tak, aby do dopravního prostředku 
nenaráželo. Nelze-li se při nakládání vyhnout manipulaci pracovním zařízením stroje 
nad kabinou dopravního prostředku je nutno zajistit, aby se během nakládání v kabině 
nezdržovaly žádné fyzické osoby. 
Obsluha stroje neopouští své místo, aniž by bylo pracovní zařízení stroje 
spuštěno na zem, popřípadě na podložku na zemi nebo umístěno v předepsané 
přepravní poloze a zajištěno v souladu s návodem k používání. 
Převisy, které při rýpání případně vzniknou, je nutno neprodleně odstranit. 
Není-li v návodu k používání stanoveno jinak, není při provozu strojů dovoleno 
roztloukat horninu dnem lopaty a urovnávat terén otáčením lopaty. 
Lopata stroje smí být čištěna jen při vypnutém motoru stroje. 





Míchačka smí být plněna pouze při rotujícím bubnu. Při ručním vhazování složek 
směsi do míchačky lopatou je zakázáno zasahovat do rotujícího bubnu. Buben míchačky 
není dovoleno čistit za chodu nářadím nebo předměty drženými v ruce. 
Míchačka nebude příliš využívána. Použita bude pouze pro drobné dodělávky. 
Většinu bude betonáž probíhat pomocí autočepadla a při torkretové stěně pomocí stroje 
na stříkaný beton pro suchou směs.    
IV. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
Před jízdou zkontroluje řidič dopravního prostředku zajištění výsypného zařízení 
v přepravní poloze, popřípadě je v této poloze zajistí. Při přejímce a při ukládání směsi 
musí být vozidlo umístěno na přehledném a dostatečně únosném místě. 
Toto opatření platí pro všechny betonáže, základová deska, výplně do 
ztraceného bednění a beton stropů. 
V. Čerpadla směsi a strojní omítačky 
Potrubí, hadice, dopravníky, skluzné a vibrační žlaby a jiná zařízení pro dopravu 
betonové směsí musí být vedeny a zajištěny tak, aby nezpůsobily přetížení nebo 
nadměrné namáhání. Víko tlakové nádoby nelze otvírat, pokud nebyl přetlak uvnitř 
nádoby zrušen podle návodu k používání, například odvzdušňovacím ventilem. 
Vyústění potrubí na čerpání směsi musí být spolehlivě zajištěno tak, aby riziko 
zranění fyzických osob následkem jeho nenadálého pohybu vlivem dynamických účinků 
dopravované směsi bylo minimalizováno. 
Při provozu čerpadel není dovoleno přehýbat hadice, manipulovat se spojkami a 
ručně přemisťovat hadice a potrubí, nejsou -li pro to konstruovány, vstupovat na 
konstrukci čerpadla a do nebezpečného prostoru u koncovky hadice. 
Manipulace s rozvinutým výložníkem (výložníková ramena s potrubím a 
hadicemi) smí být prováděna jen při zajištění stability autočerpadla sklápěcími a 
výsuvnými opěrami (stabilizátory) v souladu s návodem k používání. 
Přemisťovat autočerpadlo lze jen s výložníkem složeným v přepravní poloze. 




Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, která je 
držena v ruce nebo je ručně provozována, musí být nejméně 10 m. Totéž platí o délce 
pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a motorovou jednotkou. 
Ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze zhutňovaného 
betonu se provádí jen za chodu vibrátoru. 
 
VII. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné 
v průběhu předchozího provozu nebo používání stroje a s případnými závadami je 
řádně seznámena i střídající obsluha. 
Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukončení práce zajištěn v souladu 
s návodem k používání. Rovněž při přerušení práce musí být stroj i pracovní zařízení 
zajištěno proti samovolnému pohybu alespoň zabrzděním parkovací brzdy nebo 
pracovním zařízením spuštěným na zem. 
Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje, zabrání samovolnému spuštění 
stroje a jeho neoprávněnému užití jinou fyzickou osobou uzamknutím. 
Stroj musí být odstaven na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do komunikací, 
kde není ohrožena stabilita stroje a kde stroj není ohrožen padajícími předměty ani 
činností prováděnou v jeho okolí. 
VIII. Přeprava strojů 
Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku se v kabině 
přepravovaného stroje, na stroji ani na ložné ploše dopravního prostředku nezdržují 
fyzické osoby. 
Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku jsou pracovní zařízení, 
popřípadě jiná pohyblivá zařízení zajištěna v přepravní poloze. 
Dopravní prostředek musí být při nakládání a skládání stroje postaven na 
pevném podkladu, bezpečně zabrzděn a mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu. 
Při najíždění stroje na ložnou plochu dopravního prostředku a sjíždění z ní se 
všechny fyzické osoby s výjimkou obsluhy stroje vzdálí z prostoru, v němž by mohly být 
ohroženy při pádu nebo převržení stroje. 
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Fyzická osoba, navádějící stroj na dopravní prostředek, stojí vždy mimo stroj i 
mimo dopravní prostředek a v zorném poli obsluhy stroje po celou dobu najíždění a 
sjíždění stroje. 
Při přepravě stroje po vlastní ose musí být jeho pracovní zařízení, popřípadě 
jiná pohyblivá zařízení, zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání. 
Přípojný stroj musí být při připojování k tažnému vozidlu bezpečně zabrzděn a 
mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu. 
Těmito informacemi se řídí jak přeprava strojů po vlastní ose což je rypadlo, 
tatry, nakladač. Toto platí i pro zajištění přepravy vrtné soupravy. 
Příloha č. 3 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
I. Skladování a manipulace s materiálem 
Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně v 
takové poloze, ve které bude zabudován do stavby. 
Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění 
skladovaných materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních 
komunikací musí odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých 
strojů. 
Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho 
stabilita a nedocházelo k jeho poškození. 
Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro 
bezpečné uchopení například oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemně proloženy 
podklady. Jako podkladů není dovoleno používat kulatinu ani vrstvené podklady tvořené 
dvěma nebo více prvky volně položenými na sebe. 
Sypké hmoty v pytlích se ručně ukládají do výšky nejvýše 1,5 m a při 
mechanizovaném skladování, jsou-li na paletách, do výšky nejvýše 3 m. Nejsou-li okraje 
hromad zajištěny například opěrami nebo stěnami, musí být pytle uloženy v bezpečném 
sklonu a vazbě tak, aby nemohlo dojít k jejich sesuvu. 
Prvky a dílce pravidelných tvarů mohou být při mechanizovaném ukládání a 
odběru ukládány nejvýše však do výšky 4 m. 
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Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav musí být prováděno ze země nebo z 
bezpečných podlah tak, že nejsou upínány nebo odepínány ve větší pracovní výšce než 
1,5 m. 
S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými zvláštním 
právním předpisem. 
Veškeré sklady a skladovací plochy jsou popsány v návrhu zařízení staveniště. 
II. Příprava před zahájením zemních prací 
Na základě údajů uvedených v projektové dokumentaci musí být vytýčeny trasy 
technické infrastruktury. 
Před zahájením zemních prací musí být určeno rozmístění stavebních výkopů a 
jam a jejich rozměry. Musí být na terénu vyznačeny polohově, popřípadě též výškově, 
trasy technické infrastruktury, zejména podzemních vedení technického vybavení a 
jiných podzemních překážek. 
S druhy vedení technického vybavení, jejich trasami popřípadě hloubkou uložení 
v obvodu staveniště, s jejich ochrannými pásmy a podmínkami provádění zemních prací 
v těchto pásmech musí být před zahájením prací prokazatelně seznámeny obsluhy strojů 
a ostatní fyzické osoby, které budou zemní práce provádět. 
III. Zajištění výkopových prací 
Před zahájením zemních prací musí být zabezpečeny okolní stavby ohrožené 
výkopem. 
Výkopy v zastavěném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených 
objektech, kde probíhají současně i jiné činnosti, musí být zakryty, nebo u okraje 
zajištěny zábradlím, přičemž prostor mezi horní tyčí a zarážkou u podlahy je nutno 
zajistit proti propadnutí osob. Ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu lze 
zajištění provést vhodnou zábranou zamezující přístupu osob do prostoru ohroženého 
pádem do hloubky. Za vhodnou zábranu se považuje zábradlí, překážka nejméně 0,6 m 
vysoká nebo zemina z výkopu, uložená v sypkém stavu do výše nejméně 0,9 m. 
Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. 
Pro fyzické osoby pracující ve výkopech musí být zřízen bezpečný sestup a 
výstup pomocí žebříků, schodů nebo šikmých ramp. Povrch šikmých ramp o sklonu 
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větším než 1 :5 musí být upraven proti uklouznutí náležitě upevněnými příčnými lištami 
nebo zarážkami. 
Stavební jáma bude zajištěna ochranným zábradlím. Přerušit lze jen v místě 
vjezdu/vsutu do stavební jámy. Fyzické osoby se do stavební jámy budou dostávat 
pomocí žebříků, ale hlavní stup do stavební jámy bude přes sousedův pozemek. Po 
dokončení výkopových prací bude smykem řízený nakladač z jámy vytažen pomocí 
autojeřábu, protože v této fázi již nebude možný sjezd do stavební jámy. 
Při výkopu první fáze stavební jámy ve třetím kroku (dle schématu pozice 
strojů) bude zvýšena pozornost na dodržení minimální vzdálenosti stroje od okraje 
stavební jámy. 
IV. Provádění výkopových prací 
Prováděním výkopových prací nesmí být ohrožena stabilita jiných staveb a jejich 
částí. Jestliže při provádění zemních prací dojde k nepředvídanému ohrožení stability 
okolních staveb anebo k porušení některých jejich částí, musí být zhotovitelem 
neprodleně přijata opatření k zajištění jejich stability. 
Před prvním vstupem fyzických osob do výkopu nebo po přerušení práce delším 
než 24hodin prohlédne zhotovitel nebo osoba jím pověřená stav stěn výkopu, pažení a 
přístupů. 
Použití strojů nebo pneumatického a elektrického nářadí v blízkosti podzemních 
vedení, popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení, projedná zhotovitel s 
provozovatelem, popřípadě vlastníkem vedení. 
Zhotovitel při provádění výkopových prací, při nichž jsou dotčena podzemní 
vedení technického vybavení, dodržuje zejména tato opatření: 
− vedení, která mohou být prováděním výkopových prací ohrožena, jsou náležitě 
zajištěna, 
− obnažené potrubní vedení ve stěně výkopu je ihned zajišťováno proti průhybu, 
vybočení nebo rozpojení. 
Při provádění výkopových prací se nikdo nesmí zdržovat v ohroženém prostoru, 
zejména při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací. Prostor 
ohrožený činností stroje vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení 
zvětšeným o 2 m. Pokud nemá obsluha dostatečný výhled, nepokračuje v práci. 
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Větší balvany, zbytky stavebních konstrukcí nebo nesoudržné materiály ve 
stěnách výkopů, které by mohly svým tlakem uvolnit zeminu, musí být neprodleně 
zajištěny proti uvolnění nebo odstraněny. Nahromaděná zemina, spadlý materiál a 
nežádoucí překážky musí být z výkopu odstraňovány bez zbytečného odkladu. 
Mechanické zhutňování zeminy pomocí válců, pěchů nebo jiných zhutňovacích 
prostředků musí být prováděno tak, aby nedošlo k ohrožení stability stěn výkopů ani 
sousedních staveb. 
Stabilita stávajícího sousedního rodinného domu nebude ohrožena díky 
podchycení mikropilotama. Po dobu stavebních prací je nutno kontrolovat a 
dokumentovat stav okolních objektů a porovnat jej s pořízenou fotodokumentací, která 
byla pořízena před zahájením stavby.  
Zhutňovací vibrační technika bude použita při zhutňování zásypů a obsypů po 
dostavění celého části hrubé spodní stavby. 
V. Zajištění stability stěn výkopů 
Stěny výkopu musí být zajištěny proti sesutí. 
Pažení stěn výkopu musí být navrženo a provedeno tak, aby spolehlivě zachytilo 
tlak zeminy a zajišťovalo tak bezpečnost fyzických osob ve výkopech, zabránilo poklesu 
okolního terénu a sesouvání stěn výkopu, popřípadě vyloučilo nebezpečí ohrožení 
stability staveb v sousedství výkopu. 
Hrozí-li při přepažování nebo odstraňování pažení nebezpečí sesutí stěn výkopu 
nebo poškození staveb v jeho blízkosti, musí být pažení ponecháno v potřebné výšce ve 
výkopu. 
Stabilita jámy bude zabezpečena pomocí svislých zápor a hřebíkové stěny. 
Svislé zápory budou zaraženy před začátkem výkopových prací. Hřebíková stěna bude 
realizována po částech dle doporučení statika a technologického předpisu. 
VI. Svahování výkopů 
Sklony svahů výkopů určuje zhotovitel se zřetelem zejména na geologické a 
provozní podmínky. Fyzická osoba určená zhotovitelem k řízení provádění výkopových 
prací při změně geologických a hydrogeologických podmínek upřesní určený sklon stěn 
svahovaných výkopů, vzniknou-li pochybnosti o stabilitě svahu, určí a zajistí provedení 
95 
 
opatření k zamezení sesuvu svahu a k zajištění bezpečnosti fyzických osob. 
Podkopávání svahů je nepřípustné. 
Za nepříznivé povětrnostní situace, při které může být ohrožena stabilita svahu, 
se nikdo nesmí zdržovat na svahu ani pod svahem. 
Při práci na svazích se sklonem strmějším než 1 : 1 a ve výšce větší než 3 m je 
nutno provést opatření proti sklouznutí fyzických osob nebo sesunutí materiálu. 
Sklony svahů pro pojezdy strojů jsou dány výrobcem stroje a projektovou 
dokumentací. Zhotovitel se řídí aktuálním děním a v případě jakýchkoli změn, se 
kterými se v dokumentaci nepočítalo, volí změnu svahování, tak aby byla řádně 
zajištěna stabilita svahu.  
VII. Ruční přeprava zemin 
Pro přepravu zeminy kolečkem musí být zřízena dostatečně široká a únosná 
komunikace ve sklonu nejvýše 1 : 5, bez prudkých přechodů; její povrch nesmí být 
kluzký a podle okolností musí být zpevněn. 
 S ruční přepravou se počítá minimálně jen v krajních mezích a dodělávkách 
případně při začištění základové spáry. 
VIII. Betonářské práce a práce související 
A. Bednění 
Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Bednění musí být v každém 
stadiu montáže i demontáže zajištěno proti pádu jeho prvků a částí. Při jeho montáži, 
demontáži a používání se postupuje v souladu s průvodní dokumentací výrobce a s 
ohledem na bezpečný přístup a zajištění proti pádu fyzických osob. Podpěrné 
konstrukce bednění musí mít dostatečnou únosnost a být úhlopříčně ztuženy v podélné, 
příčné i vodorovné rovině. 
Podpěrné konstrukce musí být navrženy a montovány tak, aby je bylo možno při 
odbedňování postupně odstraňovat a uvolňovat bez nebezpečí. 
Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění musí být doložena statickým 
výpočtem. 
Před zahájením betonářských prací musí být bednění jako celek a jeho části, 
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zejména podpěry, řádně prohlédnuty a zjištěné závady odstraněny. O předání a převzetí 
se vyhotoví písemný záznam. 
 Podmínky k bednění je nutno dodržovat při bednění základových 
železobetonových zdí, základového pásů, základové desky a monolitických stropů. 
Důležitá je kontrola těsně před betonáží, toto musí být zaznamenáno do stavebního 
deníku. 
B. Přeprava a ukládání betonové směsi 
Při přečerpávání betonové směsi do přepravníků nebo zásobníků a při jejím 
ukládání do konstrukce je nutno pracovat z bezpečných pracovních podlah popřípadě 
plošin, aby byla zajištěna ochrana fyzických osob zejména proti pádu z výšky nebo do 
hloubky, proti zavalení a zalití betonovou směsí. Zhotovitel zajistí provádění kontroly 
stavu podpěrné konstrukce bednění v průběhu betonáže. Zjištěné závady musí být 
bezodkladně odstraňovány. 
Dopravuje-li se betonová směs do místa ukládání čerpadlem, zhotovitel stanoví 
a zajistí způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící ukládání a obsluhou 
čerpadla. 
Betonová směs bude na místo stavby dopravována pomocí autodomíchávače 
s čerpadlem z betonárny v Hustopečích. Na stavbě bude směs dopravována do celé 
plochy stavby z jednoho místa. Autodomíchávač bude zaparkován a zajištěn na 
komunikaci nad stavbou. Je třeba dbát na dostatečnou vzdálenost od hrany stavební 
jámy. Hloubka stavební jámy v této fázi je téměř 7 metrů. 
C. Odbedňování 
Odbedňování nosných prvků konstrukcí nebo jejich částí, u nichž při 
předčasném odbednění hrozí nebezpečí zřícení nebo poškození konstrukce, smí být 
zahájeno jen na pokyn fyzické osoby určené zhotovitelem. 
Hrozí-li při odbedňování konstrukcí nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky, 
dodržuje zhotovitel bližší požadavky zvláštního právního předpisu. Žebřík lze při 
odbedňovacích pracích používat pouze do výšky 3 m odbedňované konstrukce nad 
pracovní podlahou a za předpokladu, že se neuvolňují ani neodstraňují nosné části 
bednění. Ohrožený prostor odbedňovacích prací je nutno zajistit proti vstupu 
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nepovolaných fyzických osob. 
Součásti bednění se bezprostředně po odbednění ukládají na určená místa tak, 
aby nebyly zdrojem nebezpečí úrazu a nepřetěžovaly konstrukci. 
7.4  Plán BOZP při výstavbě 
























Pád do stavební 
jámy 
poranění 
Oplocení staveniště min. do 
výšky 1,8m. Označení cedulemi 
nepovoleným vstup zakázán. 
Osvětlení staveniště v noci 
světlem na fotobuňku. Vjezd na 
staveniště pro vozidla musí být 
označeny dopravními 
značkami provádějícími místní 
úpravu provozu vozidel 
po staveništi. Vjezd opatřen 
cedulí, zákaz vjezdu 
nepovolaným osobám. 
2 Pohyb osob po 
staveništi 
Pád zaměstnance 
(nebo jiné osoby) 
při chůzi, práci či 
jiném pohybu po 










v bezpečném stavu, skladování 
materiálu na místech k tomu 
určených, prokazatelné určení 
přístupových cest, udržování 
pořádku na staveništi a 
pracovišti,  
5 











Zabezpečení výkopů pomocí 
zábradlí a viditelného označení 
nebezpečí pádu do hloubky.  
6 






Elektrické kabely a ostatní 








proti mechanickému poškození 
vyvěšením, překrytím 
nebo zakopáním. Neponechávat 
přívodní kabely volně 
položené bez krytí. Pravidelné 
kontroly těchto kabelů. 
Poškozené vyřadit. 
Zbytečně nevést prodlužovací 
přívody přes komunikace 
7 














dopravní situace, seznámení 
pracovníků s místními 
podmínkami dopravy a 
provozem pracovních strojů na 
staveništi. Každý pracovník 
bude používat reflexní vestu. 
Obsluha strojů musí mít 
příslušnou kvalifikaci a to 
průkaz strojníka. Osoby se 
nebudou pohybovat v dráze 
pohybujícího stroje. Řidič 
musí mít dobrý výhled z kabiny.  
Zákaz požívání alkoholických 
nápojů a jiných 
návykových látek (drog) před 
jízdou a během jízdy 




ostatních osob při 









Dodržování pokynů vedoucího 
pracoviště a strojníka. Řidiči a 
osoby pohybující se po 
staveništi musí dbát zvýšené 
opatrnosti.  Při každém pohybu 
stroje (nejenom couvání) dá 
obsluha zvukové znamení před 
zahájením úkonu. Navádění 
stroje řádně a prokazatelně 
poučenou osobou, používání 
reflexní vesty. Zákaz 
ponechávání klíčů v zapalování 
stroje při pracovních 
přestávkách či jakémkoliv jiném 










Pracovníkům budou poskytnuty 
osobní ochranné pracovní 
pomůcky. V letním období 
budou pracovníkům poskytnuty 
nápoje, pracovníci musí 
dodržovat pracovní přestávky. 
Proti slunečnímu záření budou 
používat sluneční brýle 
popřípadě stínící zástěny. 
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Zemní a přípravné práce 
12 Výkop stavební 
jámy 











Dbát na dostatečnou vzdálenost 
stroje od okraje stavební jámy. 
Vzdálenost stroje od okraje 
výkopu je 
nutné přizpůsobit únosnosti 
zeminy, třídě a soudržnosti 
zatěžované zeminy s ohledem na 
provozní hmotnost a dynamické 
účinky vyvolané provozem 
stroje. 











Zajištění stěny svislým pažením 
a hřebíkovou stěnou, svahy pro 
pojezdy strojů určí zhotovitel dle 
geologických podmínek a 
technických listů strojů. Svahy 
je zakázáno podkopávat 














Zákaz vstupu a pohybu osob v 
nebezpečném pásmu stroje 
(maximální dosah pracovního 
nářadí stroje) zvětšeném o 2 
metry. Obsluha rýpadla nesmí 
těžit, pokud se jakákoliv osoba 
nachází v nebezpečném pásmu 
stroje zvětšeném o 2 metry. 
Obsluhu rypadla provádí jen 













Pracovník pohybující se vy 
výkopu musí mít na sobě 
ochrannou přilbu a reflexní 
vestu. 
 Na horní hraně výkopu musí být 
odstraněn veškerý materiál a to 
do vzdálenosti 1 m od 
hrany výkopu. Tak aby nebyla 
přitěžována hrana výkopu. 
Ve výkopu hlubším, jak 1,5 m 
nesmí pracovník vykonávat 














těla nářadím při 
provádění 
zemních prací 
Řádná kontrola pracovních 












Dodržování ochranných pásem – 
elektro, voda. Řádné 












podzemních sítí a vedení. Ve 
sporných místech provádět ručně 
kopané sondy než 
započnou práce strojem. Každé 
porušení – narušení 

















Zákaz vstupu a pohybu osob v 
nebezpečném dosahu 
stroje a pod nakladačem. Zákaz 
nakládání materiálu přes 
kabinu vozidla, pokud se v ní 
zdržuje řidič nebo jiná 
osoba, nebo nad hlavami jiných 
zaměstnanců – osob. 
Používání ochranné přilby. 
Zákaz vstupu a pohybu osob 
pod naloženou lžící, zákaz 
ponechávání naložené lžíce 
nad výkopem.  
 
21 Hutnění násypů 
vibrační deskou 






Obsluha stroje řádně a 
prokazatelně poučená, musí mít 
průkaz strojníka. Při uvádění 
stroje do chodu vyloučit 
přítomnost osob v nebezpečném 




ztráta únosnosti a 
prostorové 
stability 









Před započetím bednících prací 
ze systémového bednění 
zpracovat projekt bednění, 
případně může provézt 
stavbyvedoucí nebo mistr ve 
formě náčrtů a výkazu bednících 
dílců i spojovacího materiálu. 
Musí být zajištěna dostatečná 
únosnost a úhlopříčné ztužení 
podpěrných konstrukcí bednění 
v podélné i příčné rovině. 
Bednění musí být provedeno, tak 
aby bylo těsné, únosné 
a prostorově tuhé. Před 
zahájením betonářských prací 
řádně prohlédnout bednění jako 
celek a jeho části, zejména 




















V průběhu montáže bednění 
pověřená osoba kontroluje 
rovinatost a svislost sestavených 
dílců, správnost osazení 
prostupů, dodržení krytí 
armatury a provedení spojů. Při 
spínání systémového bednění 
utěsnit všechny otvory v rámci 
lícní strany, které nebyly využity 
pro sepnutí. 
Přejímka uložené armatury a 
bednění od pověřené osoby, v 
případě zjištění závad je možno 
konstrukci zabetonovat až po 
jejich odstranění. Odbedňovat 
konstrukce s nosnou funkcí jen 











Nutné používání chráněné 
rukojeti na ohebné 
hřídeli.Dodržování podmínek 
stanovené v návodu k používání 
(dodržování klidových 















Nutné dodržování min. šířky 
pojezdových konstrukcí a 
prvků (lávky, šikmé rampy) v 
šířce 60 cm. Spolehlivé 










Použití osobních ochranných 
pracovních pomůcek k ochraně 
zraku. Při zasažení oka 
betonovou směsí, zajistit 
dostatečné množství čisté vody 
pro vyplachování zasaženého 

























Stříhat pouze pruty o průměru, 
který odpovídá konstrukci 
nůžek. Nestříhat pruty kratší než 
0,3m 
Odstřižené pruty vždy jistit, tak 
aby nedošlo k pádu prutu. 
Používání OOPP (pevná 
pracovní obuv s vyztuženou 
špičkou). 
 





ukládání a manipulace s 
jednotlivými pruty i vyrobenou 




Pořezání částí těla 
o ostré betonářské 
oceli, pruty, 
armatury při ruční 
manipulaci 
odřeniny 
Pracovníci jsou povinni používat 
OOPP (rukavice). 
Dodržování pracovních postupů 






s okem a kůží. 




zraku, na kůži 
po styku 
pupínky, pálení 
v nose, kaše, 
masivní 
inhalace vede až 
k zánětu plic 
Při zasažení očí co nejrychleji 
vyplachovat oko vlažnou vodou, 
proud vody směřovat od 
vnitřního koutku k zevnímu. 
Proplachovat nejméně 10-15 
minut.  
Nadýchaní vápna: postiženého 
vynést ze zamořeného prostředí, 
absolutní klid, vhodné 
vdechovat 
kyslík a přivolat lékaře.  
Zasažení kůže: co nejdříve začít 
oplachovat postižené místo 
vlažnou vodou nejméně 10-15 
minut.  
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8 Enviromentální plán 
8.1 Základní informace 
Stavba rodinného domu v Mikulově svým provozem neovlivní životní prostředí 
nad obvyklou míru. S odpady vzniklými během realizace s při jejím provozu, bude 
nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. - Zákon o odpadech. Ten stanovuje 
pravidla a opaření proti vzniku odpadů a s jejich nakládáním tak, aby byla dodržena 
ochrana životního prostředí, zdraví člověka a trvale udržitelného rozvoje. Dále vyhláška 
č. 383/2001 Sb. – O podrobnostech nakládání s odpady a vyhláška č. 381/2001 Sb. – 
Katalog odpadů. Dle tohoto katalogu se budou dle celé výstavby třídit jednotlivé 
odpady do kontejnerů a označených nádob. Poté budou odváženy na předem určené 
skládky vhodné k jejich uložení a recyklaci.  
Odpady vzniklé provozem mobilní toalety TOI TOI FRESH budou zajištěny a 
odvezeny provozovatelem těchto hygienických zařízení. Je důležité taká dbát na možný 
únik provozních kapalin ze stavebních strojů a s tím spojený i vznik hluku a prašnosti. 
Hlukem a prachem se zabývá Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. – O ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací. Tímto nařízením jsou určeny limitní hodnoty 
hluku a vibrací pro místo určené nebo obvyklé pro výkon činnosti zaměstnanců. Udává 
způsob měření těchto faktorů pro denní a noční dobu. 
Nejdůležitější podmínky, které musí zhotovitel rodinného domu Na Jámě 
dodržet, jsou třízeny dle kategorie odpadů (stavební a demoliční odpad – skupina 17, 
komunální odpad – skupina 20) a musí být ukládány na označená místa. Je přísně 
zakázáno pálit odpad a stavební zbytky, minimalizace vzniku stavebního odpadu, musí 
být vedena předepsaná evidence odpadů a nakládáním s nimi. Tato dokumentace se 
dokládá při předání stavby. v případě úniku provozních kapalin ze strojů, ne nutno 
informovat zodpovědného pracovníka zabývajícím se touto problematikou a 




8.2 Rozdělení odpadů 
Mezi základní odpady, které při realizaci hrubé spodní stavby vzniknout, je 
komunální odpad vznikající kvůli pohybu osob na staveništi a odpad vzniklý samotnou 
výstavbou. Jednotlivé odpady jsou rozděleny a popsány v následující kapitole. Dělení 
odpadů je následující:  
O – ostatní běžní odpad 
N – nebezpečný odpad 
8.2.1 Staveništní odpad 
Dle níže uvedených tabulek se odpad roztřídí do jednotlivých nádob. Toto 
rozdělení udává zákon č. 381/2001 Sb. – Katalog odpadů. 
Tabulka 11 Seznam skupin odpadů vzniklých na staveništi 
 
Kód odpadu Název odpadu Kategorie  Způsob likvidace 
17 01 01 Beton O 1 
17 02 01 Dřevo O 1 
17 02 03 Plasty O 1 
17 04 05 Železo a ocel O 3 
17 04 09 
Kovový odpad znečištěný 
nebezpečnými látkami 
N 3 
17 05 04 Zemina a kamení O 1 
17 06 03 Jiné izolační materiály N 2 
17 09 03 Jiné stavební a demoliční odpady N 2 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady O 1 
 
1 – Sběrné středisko odpadů STKO s.r.o, 691 83 Drnholec (skládka zeminy, dřeva…)10 
2 – STKO s.r.o, 692 01 Mikulov (likvidace nebezpečného odpadu) 10 
3 – SH ŠROT s.r.o, 692 01 Mikulov (skládka kovošrotu) 10 
_________________________ 
10
 informační zdroje: http://www.enviweb.cz http://stko.cz/ http://www.shsrot.cz/  
106 
 
Forma zneškodnění vychází z obecně právních předpisů. Firma si musí zajistit 
smluvní vztahy s odbornou firmou, která se zabývá touto činností. 
8.2.2  Komunální odpad 
Komunální odpad, je odpad vzniklý činností pracovníků a dělníků na staveništi. 
Tento odpad se neřadí do nebezpečných odpadů. Tyto odpady jsou roztřízeny dle 
následující tabulky. Jednotlivé druhy odpadu budou opět třízeny do označených nádob a 
vždy jednou týdně budou odváženy. 
Tabulka 12 Seznam komunálního odpadu 
 
Kód odpadu Název odpadu Kategorie Způsob likvidace 
20 01 01 Papír a lepenka O 1 
20 01 02 Sklo O 1 
20 01 08 Biologický rozložitelný odpad O 1 
20 01 11 Textilní materiály O 1 
20 01 25 Jedlý olej a tuk O 1 
20 01 39 Plasty O 1 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 1 
1 – Sběrné středisko odpadů STKO s.r.o, 691 83 Drnholec (skládka zeminy, dřeva…)10 
8.2.3 Prach, hluk a únik provozních kapalin 
Hluk a prach vznikající při realizaci stavby ovlivňují kvalitu životního prostředí 
v okolí stavby. V neposlední řadě je zde také riziko úniku kapalin za stavebních strojů. 
Stavba se nachází v zastavěné části města Mikulov, provoz staveniště by však 
neměl obtěžovat okolí ve větší míře. Limity hluku jsou uvedeny v zákoně č. 272/2011 
Sb. Činnosti překračující nařízení vlády se smějí překračovat pouze v pracovní dny od 7 
do 18 hodin a o víkendech o 7 do 16 hodin. Práce na zájmové stavbě budou probíhat ve 
všední dny od 7 hodin do 15 hodin. Pokud by došlo k úniku kapalin, je nutné okamžitě 
zbylou kapalinu zajistit a následně postižené místo posypat sorbetem. Sorbet pak musí 
být ekologicky zlikvidován dle přepisů. 
_________________________ 
10
 informační zdroje: http://www.enviweb.cz http://stko.cz/ 
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Největší přípustné limity hladiny akustického tlaku A ve venkovním prostoru 
jsou rovny: 
v době 22-6 hodin LAeq = 55,0 dB (A) 
v době 6-7; 21-22 hodin LAeq = 60,0 dB (A) 
v době 7-21 hodin LAeq = 67,4 dB (A) 
8.2.4 Ochrana proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti 
Vozidla, které budou vyjíždět ze stavby, budou řádně očištěny mechanickým 
oklepem případně očištěna pomocí vysokotlaké myčky. Zemina a jiné prašné materiály 
bude nutno vlhčit. Výjezdy ze stavby budou pod kontrolou stavby a v případě znečištění 
bude komunikace neprodleně očištěna. Při přepravě zeminy je nutno zajistit, aby zemina 
nepadala přes bočnice. 
8.3 Poučení 
Všichni pracovníci musí být s těmito seznamy a opatřeními seznámeni a musí je 
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9 Povolení uzavírky komunikace 
9.1  Obecné informace o řešené komunikaci v blízkosti stavby 
Vzhledem k omezené šířce komunikace bude potřeba požádat o úplné uzavření 
silnice Na Jámě v Mikulově. Bude se jednat o uzavírku délky asi 25 metrů a to po celou 
dobu hrubé spodní stavby. Vzhledem k šířce silnice, ale bude problematické parkování i 
v části ulice, která nebude uzavřena. Silnice musí být řádně označena příslušným 
značením (slepá ulice doplněna o zákaz stání a zastavení) 
Žádost o uzavírku komunikace a veškerý provoz a značení se bude řídit zákony: 
č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, 104/1997 Sb., kterou se 
provádí zákon o pozemních komunikacích. 
9.2  Náležitosti žádosti o povolení uzavírky 
§39 (k §24 odst. 9 zákona) 
Uzavírky a objížďky 
(1) Žádost o povolení uzavírky a nařízení objížďky komunikace obsahuje: 
a) přesné určení uzavírky podle označení vzdálenosti v km a m od začátku dotčené 
komunikace (dále jen "staničení"), popřípadě místopisného průběhu, 
b) dobu trvání uzavírky s případnou možností jejího přerušení ve dnech pracovního 
volna a pracovního klidu, 
c) důvod uzavírky (je-li důvodem provádění stavebních prací také jejich rozsah, způsob 
provádění a označení toho, kdo má tyto práce provádět), 
d) návrh trasy objížďky včetně grafické přílohy, 
e) jméno popřípadě jména a příjmení pracovníka odpovědného za organizování a 
zabezpečení akce, která je důvodem podání žádosti, adresu a telefonní spojení na jeho 
pracoviště i bydliště, 
f) pokud je požadovaná doba trvání uzavírky a objížďky delší než tři dny a týká-li se 
stavebních prací, musí být uveden harmonogram prací obsahující množství a časový 
průběh jednotlivých druhů prací, 
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g) souhlas dotčeného dopravního úřadu, pokud si uzavírka vyžádá dočasné přemístění 
zastávek linkové osobní dopravy. 
(2) Nejde-li o havárie (§ 24 odst. 8 zákona), žádost o povolení uzavírky se doručí 
příslušnému silničnímu správnímu úřadu nejpozději 30 dní před dnem požadovaného 
uzavření komunikace. 
(3) Označení uzavírky nebo objížďky upravuje zvláštní předpis.2) V případech 
uvedených v odstavci 1 písm. f) musí být na začátku uzavírky navíc umístěna orientační 
tabule s uvedením dat zahájení a ukončení uzavírky, název a sídlo právnické osoby, 
popřípadě jméno a bydliště fyzické osoby, na jejichž žádost byla uzavírka povolena. 
(4) Rozhodnutí o povolení uzavírky a nařízení objížďky obsahuje: 
a) přesné označení uzavírky podle staničení dotčené komunikace, popřípadě 
místopisného průběhu, 
b) dobu trvání uzavírky, 
c) stanovení trasy objížďky, 
d) jméno popřípadě jména a příjmení pracovníka odpovědného za organizování a 
zabezpečení akce (prací), 
e) umístění zastávky linkové osobní dopravy, pokud si uzavírka vyžádá její dočasné 
přemístění, 
f) stanovení dopravního značení v místě uzavírky a na trase objížďky. 
 
Příklad žádosti o povolení uzavírky komunikace je uveden na následující straně 
 
Varianty objízdných tras, zákony týkající se žádost i uzavírku komunikace a její 
náležitosti, způsob podání žádosti a dotčené orgány byly projednány s ing. Snášelem - 






Obrázek 54 Vzor žádosti a povolení uzavírky 
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9.3 Řešení objízdné trasy 
Po schválení žádosti příslušnými orgány (policie ČR, odbor dopravy města 
Mikulov) budou instalovány viditelně dočasné dopravní značky upravující přednost, 
zákazy a příkazy v jízdě. Stávající značky musí být přelepeny oranžovou páskou, což 
ruší jejich platnost. Objížďka je řešena co nejkratší cestou, parkování obyvatel 
sousedních domů je řešeno na parkovišti před ulicí Na Jámě. Celá trasa objížďky bude 
řádně označena šipkami k tomu určenými a bude upravena rychlost po celé trase 
objížďky na 30 km/h. 
 




Obrázek 56 Dočasné dopravní značení, návrh objížďky 
9.4  Propočet ceny za pronájem dopravního značení 
Tabulka 13 Cena pronájmu dopravního značení 
Název Cena pronájmu Počet Počet dní Celková cena  
Dopravní značka 15,- kus/den 17 ks 81 20 655,- 
Stojan  12,- kus/den 17 ks 81 16 524,- 
S textem 15,- kus/den 5 ks 81 6 075,- 
Reflexní škrtací páska 40,- / bm 4 bm - 160,- 
Doprava 11,- / km 23x2 km - 506,- 
Celkem 43 920,- 
 Ceny jsou uvedeny vč. DPH. Cena je nad rámec rozpočtu. 














V mé bakalářské práci jsem teoreticky řešila novostavbu rodinného domu 
v Mikulově na Jižní Moravě se zaměřením na hrubou spodní stavbu objektu. Zvolená 
stavba byla složitější hned z několika důvodů. Stavba je umístěna v prudkém svahu 
v bezprostřední blízkosti nad ní je veřejná komunikace a z levé strany z pohledu od 
silnice je již realizovaný dům souseda. K této práci jsem vypracovala technologický 
předpis, který řeší složitý výkop hlavní stavební jámy a realizace hřebíkování stěny 
z důvodu podchycení poměrně hluboké stěny stavební jámy.  Součásti tohoto předpisu 
je i založení základového pasu ze strany sousedního rodinného domu na mikropilotách. 
Tento pás měl za úkol podchycení sousední stavby, kvůli rozdílnému založeni řešeného 
objektu. Zároveň jsem k tomuto technologickému předpisu sestavila zkušební a 
kontrolní plán pro výkop a pažení hlavní stavební jámy. Součástí mé práce jsou i další 
dva kontrolní zkušební plány kde se jeden zabývá základovou deskou a druhý systémem 
stěn a stropů VELOX. Pro celou hrubou spodní stavbu jsem sestavila rozpočet, časový 
plán výstavby, vliv této stavby na životní prostředí, bezpečnost práce pro realizaci 
jednotlivých prací. Moje práce se také zabývá řešením jak širších dopravních vztahů, 
kdy bylo nutno zvážit možné cesty autodomíchávačů z betonárny, tak aby vyhověly 
veškeré požadavky na dopravu, jak z hlediska nosnosti mostů, tak z hlediska poloměrů 
zatáček. V části dopravní situace v blízkosti stavby bylo nutno řešit průjezdnost ulicí Na 
Jámě, kde její šířka nedovolovala současný průjezd jak osobních automobilů, tak strojů 
potřebných pro realizaci rodinného domu.  Proto jsem musela řešit způsob uzavírky 
dané komunikace.  
Při zpracování mé bakalářské práce jsem spolupracovala s několika firmami a 
odborníky na danou problematiku. 
Ing. Klusáček Dalibor, statik, OK Ateliér s.r.o., Břeclav 
Ing. arch. Děnge Štěpán, projekční a inženýrská činnost, Mikulov 




Ing. Snášel Peter, Městský úřad Mikulov (Silniční hospodářství, správa komunikací, 
povolování silničních staveb) 
Zpracování této bakalářské práce mi rozšířilo pohled na výstavbu z hlediska 
přípravy stavby před započetím samotné realizační části. Díky spolupráci s výše 
uvedeními odborníky jsem získala spoustu nových informací týkajících se nejen daného 
rodinného domu, ale komplexně o problematice složitého zakládání staveb, statiky 
takovýchto objektů, dopravních vztahů a způsobu řešení uzavírek veřejných komunikací 
a úpravy dopravních vztahů. Rozšířila jsem své znalosti práce v programu 
BUILDpower od společnosti RTS, a.s a nově se naučila pracovat s programem 
CONTEC od Prof. Jarského.  
Rodinný dům v Mikulově leží na malém pozemku, proto bylo nutné vyřešit 
omezené prostory co nejefektivněji avšak i tak bylo nutno po domluvě se sousedem 
zabrat část jeho pozemku pro objekty zařízení staveniště.  
Veškeré nově získané informace jsou pro mě důležité, ucelily mi náhled na 
stavbu jako celek počínaje investorským záměrem konče samotnou realizaci. 
Uvědomila jsem si jak důležitá je správnost a návaznost jednotlivých činností, 
promyšlení veškerých detailů a eliminace chyb a nepřesností.  
Nově získané informace bych chtěla teda dále rozvíjet při magisterském studiu a 
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